

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা


মহানগর/বিভাগঃ টেলিযোগাযোগ বিভাগ।


ক্রয়কারি কার্যালয় প্রধান/বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোডঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কম্প্যানি লিমিটেড (বিসিএল)

প্রকল্প/কার্যক্রমের নামঃ ঢাকা মাস রোপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় মডিকেল হতে কমালাপুর পর্যন্ত বিধিত অংশে এমআরটি লাইন-৬ এর জয়াডাউট ও স্টেশন নির্মাণের জন্য এলাইনমেন্ট এলাকায় উপ-মহাব্যবস্থাপক, ক্যাবল (পূর্ব), বিটিসিএল, মগবাজার, ঢাকা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বিটিসিএল'র Utility Relocation কাজের প্রয়োজনীয় অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও কপার ক্যাবল সংগ্রহ।

ক্রমিক নং	পাঠ্যক্রম নম্বর	ক্রয় কাজের বর্ণনা (ডিপিপিপিএ পিপি অনুযায়ী)	ইউনিট	মাপ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	মূল্য	মূল্যের বাস্তবায়িত হওয়ার স্থিতি	প্রাক যোগাতা আৱশন	সময়	সক্রিয়তার সময়	সম্পন্নতার তারিখ	সম্ভাব্য তারিখ					
													১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
০	১	বিটিসিএল, ক্যাবল(পূর্ব), বিটিসিএল, মগবাজার, ঢাকা।	১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	০১/১০১০	ঢাকা মাস রোপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় মডিকেল হতে কমালাপুর পর্যন্ত বিধিত অংশে এমআরটি লাইন-৬ এর জয়াডাউট ও স্টেশন নির্মাণের জন্য এলাইনমেন্ট এলাকায় উপ-মহাব্যবস্থাপক, ক্যাবল (পূর্ব), বিটিসিএল, মগবাজার, ঢাকা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বিটিসিএল'র Utility Relocation কাজের প্রয়োজনীয় অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও কপার ক্যাবল সংগ্রহ।	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১

ঢাকা মাস রোপিড ট্রানজিট (DMRT) প্রকল্প কর্তৃক বরতিত অনুদান ভিত্তিক কাজের ক্যাপিটাল বিলের অর্থ টাকারঃ-১১১,৩৩৩ একক মাত্র ইতোমধ্যেই ঢাকা মাস রোপিড ট্রানজিট প্রকল্প থেকে বিটিসিএল কে পরিশোধ করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। এপিপি ভে বরতিত প্রাক্কলিত অর্থ বাংলাদেশ ক্যাবল পিএলসি লিমিটেড, শিরোনামী, খুলনা থেকে ডিপিএম প্রকল্পের ক্যাবল সংগ্রহ ও পরিবহন খরচ আর করা হবে।


  
 Md. Kamruddin
   
 অসদ্বৃজ্জামান চৌধুরী
   
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অডি. দায়িত্ব)


  
 Md. Kamruddin
   
 মোঃ আবদুল মালেক
   
 উপ-মহাব্যবস্থাপক (কেন্দ্রীয় শ্রম)
   
 বিটিসিএল, মগবাজার, ঢাকা।
   
 ফোনঃ ৫৮৩৩২৩৩৩