

চট্টগ্রাম টেলিযোগাযোগ অঞ্চলের আওতাধীন ২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিতব্য কাজের তালিকা

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

ক্রমিক কার্যনির্বাহী প্রধান/বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোড : ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড, কোড নং- ৫৪০৫।

বাজেট : বিটিসিএল এর নিজস্ব তহবিল

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	কাজের কার্যক্রম বর্ণনা (ভিত্তিপত্র/সিএপিএস অনুযায়ী)	জড়িত বিভাগ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রাক যোগ্যতা আবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	প্রক্রিয়ার সময়	সম্ভাব্য তারিখ						
												দরপত্র আবেদন	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব আ্যওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	১	উপ-মহাব্যবস্থাপক, কাবল, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর আওতাধীন বাংলাদেশের এক চাহিদা মোতাবেক নেটওয়ার্ক স্থাপনের নিমিত্তে অপটিক্যাল ফাইবার কাবল স্থাপন	ভিজিএম কাবল, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম	লট	১	OTM	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএল	বিটিসিএল এর নিজস্ব তহবিল	১০,০৮,০০০/-	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	১৩/০৯/২ ০২২	২৭/০৯/ ২০২২	০৪/১০/ ২০২২	১১/১০/ ২০২২	১৭/১০/ ২০২২	২৪/১০/২ ০২২	২৪/১১/২০২২
২	১	চকরিয়া, দাতকানিয়া এবং রাউজান টেলিফোন এক্সচেঞ্জের জনা ও পোট (২৪ টি) শাটটাই সংগ্রহ	ভিজিএম টেলিকম চট্টগ্রাম	ছ	১	RFQ	ছ	ছ	৬,২১,৬০০/-	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	১৩/০৯/২ ০২২	১৮/০৯/ ২০২২	১৮/০৯/ ২০২২	২২/১০/ ২০২২	২৩/১০/২০২২	-	৩০/১০/২০২২
৩	১	লাঙ্গীপুর জেলার সামগতি উপজেলার চর পোড়াগাছা ইউনিয়নের চর কলাকোপা আশ্রয়ন প্রকারে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন	ভিজিএম টেলিকম দোয়ারাবন্দী	ছ	১	RFQ	ছ	ছ	৩,২৪,৪৮৫/-	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	১৩/০৯/২ ০২২	১৮/০৯/ ২০২২	১৮/০৯/ ২০২২	২২/১০/ ২০২২	২৩/১০/২০২২	-	৩০/১০/২০২২
৪	১	চট্টগ্রাম জেলার দর্দীপ উপজেলাকে অপটিক্যাল ফাইবার দ্বারা সংযুক্ত করণ	ভিজিএম টেলিকম চট্টগ্রাম	ছ	১	DPM & RFQ	ছ	ছ	৩১,৯৬,৭৪৫ /	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	২৪/১১/ ২০২২	০৪/১২/ ২০২২	০৪/১২/ ২০২২	০৫/১২/ ২০২২	-	-	১২/১২/ ২০২২
৫	১	উপ-মহাব্যবস্থাপক ফোগল, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর আওতাধীন ক) আগ্রাবাদ এক্সচেঞ্জের ৫০০ কেভিএ কম প্রাসঙ্গিক অটোমেটিক ভোল্টেজ রেগুলেটর (৫টি করে)	উপ- মহাব্যবস্থাপক ফোগল, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম	ছ	১	RFQ	ছ	ছ	১,৪২,৫০০/-	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	১৩/০৯/২ ০২২	১৮/০৯/ ২০২২	১৮/০৯/ ২০২২	২২/১০/ ২০২২	২৩/১০/২০২২	-	৩০/১০/২০২২

৬০	১	কুমিল্লা টেলিকম বিকাশের আওতাধীন কুমিল্লা, সীতপুর, এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার যথাক্রমে কালমাই, উওর মতলাব, নবীনগর, কালবা এবং বাছারামপুর উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল এর মাধ্যমে ওভার-হেড প্রক্রিয়ায় নতুন সংযোগ প্রদান	ডিভিএম টেলিকম কুমিল্লা	৳	১	RFQ	৳	৳	২,৯০,২৬০/-	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	১৩/১০ /২০২২	২০/১০ /২০২২	২০/১০/ ২০২২	২৭/১০ /২০২২	০১/১১/২০২২	-	১২/১১ /২০২২
৬১	১	চট্টগ্রাম শহরের মাটি এরাজে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল, TNDP ও MoTN প্রকল্প হতে স্থাপিত প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে Fujikura 90S+ বা সমমানের ০১ (এক) টি স্পাইলিং মেশিন ক্রয়	ডিভিএম ক্যাবল, অয়োবান, চট্টগ্রাম	৳	১	RFQ	৳	৳	৩,১১,০০০/-	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	১৩/১০ /২০২২	২০/১০ /২০২২	২০/১০/ ২০২২	২৭/১০ /২০২২	০১/১১/২০২২	-	১২/১১ /২০২২
৬২	১	মিরসেদাবাদে একতলা বিশিষ্ট একটি নতুন এরাজে ভবন নির্মাণ কাজ	ডিভিএম টেলিকম চট্টগ্রাম	৳	১	OTM	৳	৳	২২,০৫,৬২৬/-	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	১২/১০ /২০২২	২৭/১০ /২০২২	০৭/১১ /২০২২	১৪/১১ /২০২২	২১/১১ /২০২২	২৮/১১/ ২০২২	২৭/১২/ ২০২২
৬৩	১	কুমিল্লায় একতলা বিশিষ্ট একটি নতুন এরাজে ভবন নির্মাণ কাজ	ডিভিএম টেলিকম চট্টগ্রাম	৳	১	OTM	৳	৳	২০,১২,৬৭৮/-	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	১২/১০ /২০২২	২৭/১০ /২০২২	০৭/১১ /২০২২	১৪/১১ /২০২২	২১/১১ /২০২২	২৮/১১/ ২০২২	২৭/১২/ ২০২২

৯