

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (সংশোধিত) (অর্থবছর: ২০২২-২০২৩)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোড: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোড: বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং কোড ২২৪৩৩৫৭০০

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	উ ট	ই উ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব আওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১	ডব্লিউডি২	"বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প অফিসের বিভিন্ন কক্ষ মেসারামত, রংকরণ ও টয়লেট নির্মাণ সংক্রান্ত পূর্ত কাজ	লট	১	আরএফকিউ (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	৫.০০	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৫/০৭/২০২২	০২/০৮/২০২২	০২/০৮/২০২২	০৪/০৮/২০২২	০৭/০৮/২০২২	১১/০৮/২০২২		১১/০৯/২০২২	
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	৭	০	৩	৩	৪	১৭	৩১	
									প্রকৃত তারিখ		১৪/০৭/২০২২	২১/০৭/২০২২	২১/০৭/২০২২	২১/০৭/২০২২	২৪/০৭/২০২২	৩১/০৭/২০২২	১৭	৩০/০৮/২০২২	
২	ডব্লিউডি২	"বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অনাবাসিক ভবন সংস্কার ও প্রস্তুতকরণ	লট	১	আরএফকিউ (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	১০.০০	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০২/০২/২০২৩	০৯/০২/২০২৩	০৯/০২/২০২৩	১২/০২/২০২৩	১৫/০২/২০২৩	১৯/০২/২০২৩		১৯/০২/২০২৩	
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	৭	০	৩	৩	৪	১৭	৩১	
									প্রকৃত তারিখ										
মোটঃ								১৫.০০											

*Masud*  
২৩/০২/২০২২  
(মোঃ মামুনুর রশীদ)  
প্রকল্প পরিচালক  
আইপিএনডিই প্রকল্প, বিটিসিএল  
টেলিযোগাযোগ ভবন, ঢাকা।  
ফোনঃ ০২-৫৫১৪১৬৬১

*C/S*  
*Masud*  
২৩/০২/২০২২  
ড. মোঃ রফিকুল মতিন  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড  
১৭/ই ইন্টারন্যাশনাল গার্ডেন, ঢাকা-১০০০  
ফোনঃ ৯৯৩১১৫০০, ৯৬৬৪২৮২



উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (সংশোধিত) (অর্থবছর: ২০২২- ২০২৩)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোড: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোড: বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং কোড ২২৪৩৩৫৭০০


পন্য ক্রম:


ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারীর বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	লট	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	বোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি পূর্ণন পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১	জিডি১	উপরেণোক্ত বস্তুর সরবরাহ (Router, Switch, Transceiver, ODF ইত্যাদি), IIG এবং NIX -এর জন্য যন্ত্রপাতি, NMS, DC power system, Airconditioning system, জেনারেটর ইত্যাদি	লট	ওটিএম (আন্তর্জাতিক) (এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি)	পরিচালনা পর্যদ	জিডি	২০৭০৬.৪০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০৯/০৩/২০২২	২৪/০৪/২০২২	১৬/০৪/২০২২	১৩/০৬/২০২২	২০/০৬/২০২২	১৮/০৭/২০২২		১৪/০৪/২০২৩		
২	জিডি২	জেলা পর্যায়ে যন্ত্রপাতি আপগ্রেডেশন*	লট	ওটিএম (আন্তর্জাতিক) (এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি)	পরিচালনা পর্যদ	জিডি	১২০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০২/০৩/২০২২	২৬/০৪/২০২২	১৭/০৪/২০২২	১৪/০৬/২০২২	২১/০৬/২০২২	১৯/০৭/২০২২		১৪/০৪/২০২৩		
৩	জিডি৩	.bd এবং .bangla ডোমেইন hosting, colocation, virtual machine, cloud computing ইত্যাদির জন্য standard platform	লট	ওটিএম (আন্তর্জাতিক) (এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি)	পরিচালনা পর্যদ	জিডি	৩১২০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০২/০২/২০২৩	২০/০২/২০২৩	১৩/০৩/২০২৩	১০/০৪/২০২৩	১৭/০৪/২০২৩	১৪/০৫/২০২৩		৩১/০২/২০২৩		
৪	জিডি৪	Integration Items	লট	ডিপিএম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (HOPE)	জিডি	৬০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২২/০৪/২০২৩	০৬/০৬/২০২৩	২০/০৬/২০২৩	২৭/০৬/২০২৩	০৪/০৭/২০২৩	০১/০৮/২০২৩		১৪/০৯/২০২৩		
৫	জিডি৫-এ	বাসিন্দিক বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য	লট	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিডি	২৮.১৩	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২২/০৪/২০২৩	০৭/০৫/২০২৩	২১/০৫/২০২৩	২৮/০৫/২০২৩	০৪/০৬/২০২৩	০২/০৭/২০২৩		০২/০৬/২০২৩		
৬	BTCL_IPP_GD-6a-1	প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	লট	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিডি	১৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০৭/০৮/২০২২	২৩/০৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৩/০৯/২০২২	১৮/০৯/২০২২	১৬/১০/২০২২		১৪/১১/২০২২		

Mobied  
(মোঃ রফিকুল মর্তিন)  
প্রকল্প পরিচালক  
টেলিকমিউনিকেশন কর্তৃক, বিটিসিএল  
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড  
ফোন নং ০২-৫৫১৪১১১

১৩/১২/২০২২  
ড. মোঃ রফিকুল মর্তিন  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড  
০৭/ই ইকটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	লট	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৭	BTCL IPP GD-6b-1	প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অফিস যন্ত্রপাতিসমূহ ক্রয়	লট	১	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	৩০.০০	৫	৩	০	১৬	১৪	৭	৫	২৮	৭০	৩০		
									পরিকল্পিত সময় (দিন)										
									প্রকৃত তারিখ	০৬/১০/২০২২	২৪/১০/২০২২	০২/১১/২০২২	০৩/১১/২০২২	০৩/১১/২০২২	২১/১১/২০২২		২০/১২/২০২২		
৮	জিডি৮	প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয়	লট	১	আরএফকিউ (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	৫.০০	৫	৩	০	৭	০	৫	২	৫	১৯	৩০		
									পরিকল্পিত তারিখ	১১/০৮/২০২২	১৮/০৮/২০২২	১৮/০৮/২০২২	২৩/০৮/২০২২	২৫/০৮/২০২২	৩০/০৮/২০২২		২৯/০৯/২০২২		
									পরিকল্পিত সময় (দিন)										
									প্রকৃত তারিখ	০৭/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১১/০৮/২০২২	১১/০৮/২০২২	১১/০৮/২০২২		১১/০৯/২০২২		
৯	জিডি৯	Equinix, Singapore এ বিটিসিএল এর জন্য রাউটার সরবরাহ ও স্থাপন	লট	১	ওটিএম (এনসিটি)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (HOPE)	১,০০০.০০	৫	৩	০	২১	১৪	৭	৭	২৮	৭৭	১৮০		
									পরিকল্পিত তারিখ	০১/০১/২০২৩	২২/০১/২০২৩	০৫/০২/২০২৩	১২/০২/২০২৩	১৯/০২/২০২৩	১৯/০৩/২০২৩		১৫/০৯/২০২৩		
									পরিকল্পিত সময় (দিন)										
									প্রকৃত তারিখ										
		মোট					৬৫৫৮৪.৫৬												

  
 ২৩/১২/২০২২  
 (মোঃ মাসুদ রশীদ)  
 প্রকল্প পরিচালক  
 আইপিএনডিই প্রকল্প, বিটিসিএল  
 টেলিযোগাযোগ ভবন, ঢাকা।  
 ফোনঃ ০২-৫৫১৪১৬৬১

C/S  
  
 ২৩/১২/২০২২  
 ড. মোঃ রফিকুল মতি  
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
 বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোং লি  
 ৩৭/ই ইকটিন গার্ডেন, ঢাকা-১০০৬  
 ফোনঃ ৪৮৩১১৫০০, ৯৬৬৪২৮২

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (সংশোধিত) (অর্থবছর: ২০২২-২০২৩)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ক্রয়কারি কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোড: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোড: বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং কোড ২২৪৩৩৫৭০০

পরামর্শক সেবা ক্রম:

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	উদ্দেশ্য	ইউএসডি	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	প্রাক যোগাভা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	আগ্রহব্যক্তকরণ পত্র আহ্বান	কারিগরি প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ	কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়ন	আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন	নিসৌসিয়েশন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাকওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
১	এসডি১এ	.bd এবং .বাংলা, hosting, colocation, virtual machine, cloud computing ইত্যাদির জন্য Standard Platform এর ডিজাইন, টেক্সচার ডকুমেন্ট প্রস্তুতকরণ, বাস্তবায়ন মনিটরিং ইত্যাদি পরামর্শক সেবা [বনসালট্রেট প্রকিউরমেন্ট]	মাস	৬	ব্যক্তিগতিক পরামর্শক নির্বাচন পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওসি	১২.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০৭/০৭/২০২২	১৪/০৭/২০২২	২১/০৭/২০২২	২৪/০৭/২০২২	৩১/০৭/২০২২	০৭/০৮/২০২২	০৪/০৯/২০২২				
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	৭	৭	৩	৭	৭	২৮				
									প্রকৃত তারিখ		০৭/০৭/২০২২	১৭/০৭/২০২২	১৭/০৭/২০২২	১৭/০৭/২০২২	১৭/০৭/২০২২	১২/০৭/২০২২	২০/০৭/২০২২	১৩	২০/০১/২০২৩		
২	এসডি৩	"বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের পূর্ণ প্যাকেজ-৩ এর আওতায় স্ট্যান্ডার্ড প্ল্যাটফর্ম স্থাপনের জন্য যশোর নতুন ভবন নির্মাণের ডিটেইল ডিজাইন, বিওকিও এবং কন্সট্রাক্টিভিটি এর জন্য পরামর্শক সেবা (প্রতিষ্ঠান)	লট	১	আরওএফপি (একক উৎস ডিজিটিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন পদ্ধতি)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (HOPE)	জিওসি	৯০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১৫/১২/২০২২	২৯/১২/২০২২	০৪/০১/২০২৩	০৮/০১/২০২৩	১৫/০১/২০২৩	২২/০১/২০২৩	১৯/০২/২০২৩				২১/০৩/২০২৩
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	১৪	৭	৩	৭	৭	২৮	৬৬	৩০		
									প্রকৃত তারিখ												
৩	এসডি১বি	.bd এবং .বাংলা, hosting, colocation, virtual machine, cloud computing ইত্যাদির জন্য Standard Platform এর ডিজাইন, টেক্সচার ডকুমেন্ট প্রস্তুতকরণ, বাস্তবায়ন মনিটরিং ইত্যাদি পরামর্শক সেবা [বনসালট্রেট প্রকিউরমেন্ট]	মাস	১২	ব্যক্তিগতিক পরামর্শক নির্বাচন পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওসি	২৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১৫/১২/২০২২	২৯/১২/২০২২	০১/০১/২০২৩	০৪/০১/২০২৩	১১/০১/২০২৩	১৫/০১/২০২৩	২২/০১/২০২৩				৩১/১২/২০২৩
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	১৪	৩	৩	৭	৪	৭	৩৮	৩৪৩		
									প্রকৃত তারিখ												
		মোট						১২৬.০০													

M. Reza  
২৩/১২/২০২২

(মোঃ মামুনুর রশীদ)  
প্রকল্প পরিচালক  
আইপিএনডিই প্রকল্প, বিটিসিএল  
টেলিযোগাযোগ ভবন, ঢাকা।  
ফোনঃ ০২-৫৫১৪১৬৬১

C/S

২৩/১২/২২  
ড. মোঃ রফিকুল মতিন  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী  
৩৭/ই ইন্সটান গার্ডেন, ঢাকা-১০০০  
ফোনঃ ৪৮৩১১৫০০, ৯৬৬৪২৮২



উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (সংশোধিত) (অর্থবছর: ২০২২-২০২৩)

মন্ত্রনালয়/বিভাগ: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোড: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোড: বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং কোড ২২৪৩৩৫৭০০

ভৌত সেবা ক্রয়:

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারীর বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	লট	ইউনিকোড	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যুয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পঞ্জি মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১	BTCL IPP NSD-1	প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মাসিক জাড়ায় যানবাহন সেবা	লট	১	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	ক্রিডিট	৪৯.৯৯	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১৪/০৮/২০২২	২৮/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	১৮/০৯/২০২২	২১/০৯/২০২২	১৯/১০/২০২২	১৮/১০/২০২২	১৪/০৯/২০২৩	
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	১৪	১৪	৭	৩	২৮	৬৬	৩৩০	
									প্রকৃত তারিখ		২৭/১০/২০২২	১৬/১২/২০২২	০২/১২/২০২২	০২/১২/২০২২	০৮/১২/২০২২	০৭/১২/২০২৩			
২	এনএসডি-৪	প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মাসিক জাড়ায় যানবাহন সেবা	লট	১	আরএফকিউ (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	ক্রিডিট	৪.৯৬	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২০/০৭/২০২২	২৭/০৭/২০২২	২৭/০৭/২০২২	২৮/০৭/২০২২	৩১/০৭/২০২২	০৮/১০/২০২২	০৮/১০/২০২২	৩০/০৯/২০২৩	
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	৭	০	১	৩	১	১২		
									প্রকৃত তারিখ		১২/০৭/২০২২	১৮/০৭/২০২২	১৮/০৭/২০২২	১৯/০৭/২০২২	১৯/০৭/২০২২	২১/০৭/২০২২	১৯/০৮/২০২২		
৩	এনএসডি-২	প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আউটসোর্সিং পরীক্ষিত জনবল সরবরাহ	লট	১	ওটিএম (এনসিটি)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (HOPE)	ক্রিডিট	১১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০২/০২/২০২৩	২২/০২/২০২৩	০৮/০৩/২০২৩	১৪/০৩/২০২৩	২২/০৩/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩১/১২/২০২৩	
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	২১	১৪	৭	৭	২৮	৭৭	২৪৬	
									প্রকৃত তারিখ										
৪	এনএসডি-৫	প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মাসিক জাড়ায় যানবাহন সেবা	লট	১	আরএফকিউ (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	ক্রিডিট	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১২/১০/২০২২	১৯/১০/২০২২	১৯/১০/২০২২	২৬/১০/২০২২	০২/১১/২০২২	৩০/১১/২০২২	৩০/১১/২০২২		
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	৭	০	৭	৭	২৮	৪৯		
									প্রকৃত তারিখ		১৪/০৯/২০২২	১৮/০৯/২০২২	১৮/০৯/২০২২	১৯/০৯/২০২২	২১/০৯/২০২২	২০/১১/২০২২			
						মোট	১৬৯.৯৫												

*Md Rezaul Karim*  
২০/১২/২০২২  
(মোঃ মাহমুদ রশীদ)  
প্রকল্প পরিচালক  
আইপিএনডিই প্রকল্প, বিটিসিএল  
টেলিযোগাযোগ ভবন, ঢাকা।  
ফোনঃ ০২-৫৫১৪১৬৬১

*T. M. Rafiqul Matin*  
২০/১২/২০২২  
ত. মোঃ রফিকুল মতিন  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী  
লিমিটেড, ঢাকা-১০০০  
ফোনঃ ৮৮৩১১৫৩০, ৮৮৩৩২৮২