উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোডঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড(বিটিসিএল)

প্রকল্প/কার্যক্রমের নামঃ Supply, Installation, Testing and Commissioning of optical Fiber outside plant works to connect diff Nodes/GP sites to BTCL's OFC point under Chandpur, Feni & Noakhali Region.

ক্রঃ নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কাজের বর্ণনা(ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান	প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আহ্বান	সম্ভাব্য তারিখ					
												দরপত্র উন্মুক্ত	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	ডিজিএম, ওএনএম-২ ০০১/২৩	Supply, Installation, Testing and Commissioning of optical Fiber outside plant works to connect different Nodes/GP sites to BTCL's OFC point under Chandpur, Feni & Noakhali Region.	লট	132.5 OTM		MD বিটিসিএল	বিটিসিএল	3.67	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	০৩/১০/২৩	৩১/১০/২৩	২১/১১/২৩	২৮/১১/২৩	০৫/১২/২৩	০২/০১/২৪	০১/০৪/২৪
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	২৮	২১	৭	৭	২৮	৯০
										প্রকৃত তারিখ							

আসাদুজ্জামান চৌধুরী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব)

মোঃ সামিউল আমিন
উপ-মহাব্যবস্থাপক, ওএনএম-১
ট্রান্সমিশন (পূর্ব)