রক্ষণাবেক্ষন কাজের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থ বছরঃ ২০২৩-২০২৪)

মন্ত্রনালয় / বিভাগ: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রনালয় / ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ক্রয়কারী কার্যালয়: সিজিএম, ট্রান্সমিশন পূর্ব অঞ্চল

ক্র/ নং	ক্রয় কাজের বর্ণনা	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারীর কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	প্রাক যোগ্যতা আহব্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহব্বান	দরপত্র উন্মোক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটি - ফিকেশন অফ এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পযন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৬	১৭	১৮	১৮
	PROCUREMENT OF PREVENTIVE AND CORRECTIVE MAINTENANCE SERVICES OF BTCL OPTICAL FIBER (LOT-B)	লট	০১	OTM	এমডি, বিটিসিএল	বিটিসিএল	৫ কোটি		প্রযোজ্য নয়	০৪-০৪-২০২৪	০৫-০৫-২০২৪	২৬-০৫-২০২৪	৩০-০৫-২০২৪	০৯-০৬-২০২৪	১৯-০৬-২০২৪	৭৭ দিন	৩০-০৬-২০২৪

অনুমোদিত।

মোঃ আনোয়ার হোসেন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোং লি
টেলিযোগাযোগ ভবন
৩৭/ই, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৪৮৩১১৫০০/৫৫১৪১৭০৭

27/06/24

Md. Hafizur Rahman
Chief General Manager
Transmission East
BTCL Mohakhali, Dhaka- 1212.
Phone # 02555069333