উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রনালয়/বিভাগঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ক্রয়কারি কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোডঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড ও কোডঃ ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোডঃ "৫জি'র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" প্রকল্প ও কোডঃ ২২৪৩৫৮৩০০

কার্য:

লক্ষ টাকায়

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কাজের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য	প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আহ্বান	সম্ভাব্য তারিখ					
												দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/ডাব্লিউডি-১	অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন কাজ	লট	৫	ওটিএম (এনসিটি)	বিওডি, বিটিসিএল	জিওবি	১২৯৬১.০০	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	০৫/১২/২০২২	০৪/০১/২০২৩	০৫/০২/২০২৩	০৭/০৩/২০২৩	১৪/০৩/২০২৩	১১/০৪/২০২৩	০৮/১০/২০২৩
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৩০	৩২	৩০	৭	২৮	১৮০
										প্রকৃত তারিখ							
২	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/ডাব্লিউডি-২	কাজসমূহের নির্মান (অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	লট	১	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩০.০০	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	৩০/১০/২০২৩	২৭/১১/২০২৩	১১/১২/২০২৩	১৮/১২/২০২৩	২৫/১২/২০২৩	০১/০১/২০২৪	২৯/০৬/২০২৪
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	২৮	১৪	৭	৭	৭	১৮০
										প্রকৃত তারিখ							
৩	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/ডাব্লিউডি-৩	যানবাহন ভাড়া (১ম পর্যায়)	লট	১	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৯.০০	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	১৭/১০/২০২২	৩১/১০/২০২২	১৪/১১/২০২২	২১/১১/২০২২	২৮/১১/২০২২	২৬/১২/২০২২	২৬/১২/২০২৩
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	১৪	১৪	৭	৭	২৮	৩৬৫
										প্রকৃত তারিখ							

প্রকল্প পরিচালক
৫ "জি'র উপযোগীকরণ বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প
বিটিসিএল কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা।
মোবাঃ ০২৪১০৩১০৯৮

অনুমোদিত

৩/১০/২০২২

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোং লিঃ
প্লট, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩১১৫০০/৯৬৬৪২৮২