বিটিসিএল এর রক্ষণাবেক্ষণ ও চালনা শাখা সংশ্লিষ্ট বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২২-২০২৩)

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/বাস্তবায়নকারী সংস্থা:- বিটিসিএল
শাখা: রক্ষণাবেক্ষণ ও চালনা, বিটিসিএল

Sl. No.	Description of Procurement of work/goods/Services	Unit	Quality	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estemate Cost for Million Tk.	Time code for process	Tender	Tender Opening	Tender evaluation	Approval award	Notification of award	Signing of Contract	Date of Completion
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15
1	Annual Maintenance Contract	Lot	1	OTM & NCT	HoPE	BTCL Own Fund	66	Planned date	10.08.22	07.09.22	21.09.22	26.09.22	03.10.22	31.10.22	30.10.23
								Planned days	0 days	28 days	14 days	5 days	7 days	28 days	365 days
2	Procurement of different Sizes of Cables, HDPE ducts etc.	Lot	1	DPM	HoPE	BTCL Own Fund	80	Planned date	01.09.22	04.09.22	11.09.22	18.09.22	25.09.22	02.10.22	30.11.22
								Planned days	0 days	3 days	7 days	7 days	7 days	7 days	60 days
3	Procurement of different Sizes of Cables, HDPE ducts etc.	Lot	1	DPM	HoPE	BTCL Own Fund	40	Planned date	01.03.23	05.03.23	12.03.23	19.03.23	26.03.23	01.04.23	30.05.23
								Planned days	0 days	4days	7 days	7 days	7 days	7 days	60 days

০২/০৮/2022
(মোঃ মাহবুবুর রশীদ)
বিটিএস (টেলিযোগাযোগ)
মহাব্যবস্থাপক (রক্ষণাবেক্ষণ ও চালনা)
কেন্দ্রীয় কার্যালয়, টেলিযোগাযোগ ভবন
বিটিসিএল, ৩৭/ই, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।
ফোন: ০২-৯৩২০০৬১