উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য (সংশোধিত)বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থবছর: ২০২৩- ২০২৪)

মন্ত্রনালয়/বিভাগ: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোড: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোড: বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং কোড ২২৪৩৩৫৭০০

পন্য ক্রয়:

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কাজের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (DoFP অনুযায়ী)	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১	জিডি২	জেলা পর্যায়ে যন্ত্রপাতি আপগ্রেডেশন*	লট	১	ওটিএম (আন্তর্জাতিক) (এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি)	পরিচালনা পর্ষদ	জিওবি	১২,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১০/০৫/২০২৩	১৪/০৮/২০২৩	০৬/০৩/২০২৪	০৩/০৪/২০২৪	১০/০৪/২০২৪	০৮/০৫/২০২৪		০৫/০২/২০২৫	
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	৯৬	২০৫	২৮	৭	২৮	৩৬৪	২৭৩	
									প্রকৃত তারিখ		১০/০৫/২০২৩	১৪/০৮/২০২৩							
২	জিডি৩	.bd এবং .bangla ডোমেইন hosting, colocation, virtual machine, cloud computing ইত্যাদির জন্য standard platform	লট	১	ওটিএম (আন্তর্জাতিক) (এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি)	পরিচালনা পর্ষদ	জিওবি	৩১,২০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০২/০৫/২০২৪	২৭/০৬/২০২৪	০৮/০৮/২০২৪	০৫/০৯/২০২৪	১২/০৯/২০২৪	১০/১০/২০২৪		১০/০৭/২০২৫	
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	৫৬	৪২	২৮	৭	২৮	১৬১	২৭৩	
									প্রকৃত তারিখ										
৩	জিডি৪	Integration Items	লট	১	ডিপিএম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (HOPE)	জিওবি	৬০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৩/০৬/২০২৪	২৩/০৭/২০২৪	২৭/০৮/২০২৪	১০/০৯/২০২৪	১৭/০৯/২০২৪	১৫/১০/২০২৪		০১/১২/২০২৪	
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	৩০	৩৫	১৪	৭	২৮	১১৪	৪৭	
									প্রকৃত তারিখ										
৪	জিডি৫	বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য	লট	১	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৬.২৬	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০২/০৫/২০২৪	১৯/০৫/২০২৪	১৬/০৬/২০২৪	২৩/০৬/২০২৪	৩০/০৬/২০২৪	২৮/০৭/২০২৪		২৭/০৮/২০২৪	
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	১৭	২৮	৭	৭	২৮	৮৭	৩০	
									প্রকৃত তারিখ										
৫	BTCL_IPP _GD-6a-2	প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	লট	১	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০৭/০৩/২০২৪	২৪/০৩/২০২৪	০৮/০৪/২০২৪	১৫/০৪/২০২৪	২২/০৪/২০২৪	২০/০৫/২০২৪		১৯/০৬/২০২৪	
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	১৭	১৫	৭	৭	২৮	৭৪	৩০	
									প্রকৃত তারিখ										

০৪/০৩/২০২৪

(মোঃ মামুনুর রশীদ)
প্রকল্প পরিচালক
আইপিএনডিই প্রকল্প, বিটিসিএল
টেলিযোগাযোগ ভবন, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৫৫১৪১৬৬১

০৪/০৩/২০২৪

মোঃ আনোয়ার হোসেন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কো. লি.
টেলিযোগাযোগ ভবন
৩৭/ই, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।
ফোনঃ [illegible]

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কাজের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (DoFP অনুযায়ী)	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৬	BTCL_IPP_GD-6b-2	প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অফিস যন্ত্রপাতিসমূহ ক্রয়	লট	১	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০৭/০৩/২০২৪	২৪/০৩/২০২৪	০৮/০৪/২০২৪	১৫/০৪/২০২৪	২২/০৪/২০২৪	২০/০৫/২০২৪		১৯/০৬/২০২৪	
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	১৭	১৫	৭	৭	২৮	৭৪	৩০	
									প্রকৃত তারিখ										
৭	জিডি৯	Equinix, Singapore; MRS2 (Marseille), France এবং Kolkata, India তে BTCL এর নিজস্ব ইকুইপমেন্ট সমৃদ্ধ PoP স্থাপনের জন্য রাউটার সরবরাহ ও স্থাপন	লট	১	ওটিএম (এনসিটি)	ওটিএম (এনসিটি)	জিওবি	১,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১৮/০৩/২০২৪	১৭/০৪/২০২৪	১৫/০৫/২০২৪	২৩/০৫/২০২৪	৩০/০৫/২০২৪	২৭/০৬/২০২৪		২৬/১২/২০২৪	
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	৩০	২৮	৮	৭	২৮	১০১	১৮২	
									প্রকৃত তারিখ										
৮	জিডি১০	এসডিজির উপর কর্মশালা/সেমিনার আয়োজনের জন্য মালামাল সরবরাহ	লট	১	আরএফকিউ (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৭/০৯/২০২৩	০২/১০/২০২৩	০২/১০/২০২৩	০৩/১০/২০২৩	০৪/১০/২০২৩	০৫/১০/২০২৩		০৮/১০/২০২৩	
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	৫	০	১	১	১	৮	৩	
									প্রকৃত তারিখ		০৩/১০/২০২৩	০৫/১০/২০২৩	০৫/১০/২০২৩	০৫/১০/২০২৩	০৫/১০/২০২৩	০৫/১০/২০২৩		০৮/১০/২০২৩	
							মোট	৪৪৯০৬.২৬											

০৪/০৬/২০২৪
(মোঃ মামুনুর রশীদ)
প্রকল্প পরিচালক
আইপিএনডিই প্রকল্প, বিটিসিএল
টেলিযোগাযোগ ভবন, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৫৫১৪১৬৬১

০৪/০৬/২০২৪
মোঃ আনোয়ার হোসেন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোং লি.
টেলিযোগাযোগ ভবন
৩৭/ই, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।
ফোনঃ ৪৮৩১১৫০০/৫৫১৪১৭০৭