

রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থবছরঃ ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪)

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/বাস্তবায়নকারী ও কোডঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড ও কোডঃ ৫৪০৫।

প্রকল্প/কার্যক্রমের নামঃ সিজিএম, উত্তরাঞ্চল, রাজশাহী এর অধীন জিএম-১ এর অধিক্ষেত্রাধীন রাজশাহী, পাবনা, চাপাইনবাবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলা সদরের টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও অন্যান্য ভবনের বাহির ও ভিতরের বিভিন্ন অংশের প্লাস্টার, রংকরণ এবং দরজা-জানালা মেরামত ও পরিবর্তন কাজ।

ক্রমিক নং	প্যাকজ নম্বর	ক্রয়কাজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	০০১	সিজিএম, উত্তরাঞ্চল, রাজশাহী এর অধীন জিএম-১ এর অধিক্ষেত্রাধীন রাজশাহী, পাবনা, চাপাইনবাবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলা সদরের টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও অন্যান্য ভবনের বাহির ও ভিতরের বিভিন্ন অংশের প্লাস্টার, রংকরণ এবং দরজা-জানালা মেরামত ও পরিবর্তন কাজ।	লট	০১	ওটিএম (এনসিটি)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলি-কমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড	বিটিসিএল তহবিল	২২,৬৭,০১৮/-	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০১/০২/২০ ২৩ খ্রিঃ	১৬/০২/২০২ ৩ খ্রিঃ	২৬/০২/২০২ ৩ খ্রিঃ	০৮/০৩/২০ ২৩ খ্রিঃ	১৩/০৩/২০ ২৩ খ্রিঃ	০২/০৪/২০ ২৩ খ্রিঃ		২১/০৭/২০ ২৩ খ্রিঃ
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	১৬	১০	১০	০৫	২৩	৬১	১১০
									প্রকৃত তারিখ									

অনুমোদিত
৪
৭/০২/২০২৩

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী
লিমিটেড
৩৭/২, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৬৩১১৫০০/৫১১১১০৭

২৪/০২/২৩
(মোঃ আবদুল মান্নান)
মহাব্যবস্থাপক-১,
টেলিযোগাযোগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল)
বিটিসিএল, রাজশাহী।