

কর্মপরিকল্পনা (২০২৩-২০২৪)

প্রকল্পের নামঃ ডিজিটাল কানেক্টিভিটি শক্তিশালীকরণে সুইচিং ও ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন (STN) প্রকল্প

ক্র. নং	সংগ্রহ/ কাজ/ সেবার নাম	একক	পরিমাণ	সংগ্রহের ধরণ	চুক্তি মূল্য/প্রাপ্তি মূল্য/ আরডিপিপিতে বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ	জুলাই ~ সেপ্টেম্বর, ২০২৩	অক্টোবর ~ ডিসেম্বর, ২০২৩	জানুয়ারি ~ মার্চ, ২০২৪	এপ্রিল ~ জুন, ২০২৪	কার্য সম্পাদন/সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ	
১।	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম ও আনুষঙ্গিক সার্ভিসেস (ANSGW, Billing Platform & ICX)										
i)	ANS Gateway System (Core Switching, IP equipment, NMS, Power System etcetra)	LOT	1	OTM (International)	BDT 37,519,141.16 + USD 1,855,627.97 (চুক্তি মূল্য)	FPAT ডকুমেন্ট প্রস্তুতকরণ, সংগ্রহ ও অনুমোদন, স্থানীয় কাজ বাস্তবায়ন শুরুর	FPAT সম্পন্নকরণ, মালামাল আমদানি এবং আমদানিকৃত যন্ত্রাংশ স্থাপন কাজ শুরুর	স্থাপন কাজ বাস্তবায়ন শুরুর	স্থাপন কাজ সম্পন্নকরণ	৩০ জুন, ২০২৪	
ii)	ANS Gateway, IGW, IOS, Billing Platform, Mediation, Rating and charging, Storage, IP Equipment, Power System, etcetra)	LOT	1	OTM (International)	BDT 24,075,813.45 + USD 1,470,249.19 (চুক্তি মূল্য)	FPAT ডকুমেন্ট প্রস্তুতকরণ, সংগ্রহ ও অনুমোদন, স্থানীয় কাজ বাস্তবায়ন শুরুর	FPAT সম্পন্নকরণ, মালামাল আমদানি এবং আমদানিকৃত যন্ত্রাংশ স্থাপন কাজ শুরুর	স্থাপন কাজ বাস্তবায়ন শুরুর	স্থাপন কাজ সম্পন্নকরণ	৩০ জুন, ২০২৪	
iii)	Inter Connection Exchange System (Core switching, IP Equipment, NMS, Power system etcetra)	LOT	1	OTM (International)	BDT 38,041,495.45 + USD 2,065,225.38 (চুক্তি মূল্য)	FPAT ডকুমেন্ট প্রস্তুতকরণ ও সংগ্রহ	FPAT ডকুমেন্ট অনুমোদন, স্থানীয় ও বৈদেশিক L/C সম্পন্নকরণ	স্থানীয় কাজ বাস্তবায়ন শুরুর, FPAT সম্পন্নকরণ	মালামাল আমদানি এবং আমদানিকৃত যন্ত্রাংশ স্থাপন কাজ শুরুর	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪	
২।	অসবাব পত্র	LOT	1	RFQ/OTM	06 (Lakh) (আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা)		NOA জারি, চুক্তি সম্পাদন ও সংগ্রহ শুরুর	সংগ্রহ কাজ সম্পন্নকরণ		৩০ জুন, ২০২৪	
৩।	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	LOT	1	RFQ/OTM	06 (Lakh) (আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা)		NOA জারি, চুক্তি সম্পাদন ও সংগ্রহ শুরুর	সংগ্রহ কাজ সম্পন্নকরণ		৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩	

Fowjy Islam
২০/৭/২০২৩

(তৌফিকুল ইসলাম)

প্রকল্প পরিচালক, এসটিএনপি

Annual Procurement Plan (2023-24) (Goods)

Ministry/Division : Ministry of Post, Telecommunication & Information Technology/ Posts & Telecommunications Division
 Agency : Bangladesh Telecommunications Company Limited (BTCL)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Telecommunications Company Limited (BTCL), 5405
 Project/Programme Name & Code : Switching and transmission network development for strengthening digital connectivity (STNP, 224282800)

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Qty	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost	Time code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD9	Computer/Laptop Purchase	Lot	1	RFQ/OTM			06 Lakh (RDPP)	Planned Date Planned Days Actual Dates		05-Nov-23	12-Nov-23	15-Nov-23	21-Nov-23	27-Nov-23	03-Dec-23	6	7
GD10	Furniture Purchase	Lot	1	RFQ/OTM			06 Lakh (RDPP)	Planned Date Planned Days Actual Dates		09-Nov-23	01-Dec-23	08-Dec-23	15-Dec-23	22-Dec-23	19-Jan-24	28	71

Fouziul Islam

৩০/১১/২০২৩

ডিজিটাল কানেক্টিভিটি পতিশালীকরণে
সইসি ও ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প
বিটিসিএল, কড়াহাল, বনানী, ঢাকা।