

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা

১৬৭

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

সংস্থা: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল)।

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (বিটিসিএল)।

প্রকল্প/ কার্যক্রমের নামঃ রমনা টেলিফোন কম্পাউন্ডে অবস্থিত ৬-তলা ভবনের বহিরাংশের দেয়াল মেরামত ও রং করণ এবং সীমানা দেয়ালের ড্যাম প্লাস্টার অপসারণ, প্লাস্টারকরণ, রংকরণ, ফেন্সিং ও গ্রীল রংকরণ কাজ।

ক্রঃ নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারীর বর্ণনা (ডিপিপি/ টিএপিপি অনুযায়ী) কার্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	জয়ের উচ্চ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান	প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আহ্বান	সম্ভাব্য তারিখ					
												দরপত্র উন্মুক্ত	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
০১।	পত্র নং-১৪.৩৩.০০০০.৫৮৪.০২.০০৫.২২.০৭, তারিখঃ ফেব্রুয়ারী ০১, ২০২৩ খ্রিঃ।	রমনা টেলিফোন কম্পাউন্ডে অবস্থিত ৬-তলা ভবনের বহিরাংশের দেয়াল মেরামত ও রং করণ এবং সীমানা দেয়ালের ড্যাম প্লাস্টার অপসারণ, প্লাস্টারকরণ, রংকরণ, ফেন্সিং ও গ্রীল রংকরণ কাজ।	লট	০১ (এক)	OTM	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএল।	বিটিসিএল- এর নিজস্ব তহবিল।	২৫.০০ (পঁচিশ) লক্ষ।	দরপত্র সিডিউল মোতাবেক।	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৩/২০২৩ খ্রিঃ।	১৫/০৩/২০২৩ খ্রিঃ।	২৯/০৩/২০২৩ খ্রিঃ।	১২/০৪/২০২৩ খ্রিঃ।	১৯/০৪/২০২৩ খ্রিঃ।	১৭/০৫/২০২৩ খ্রিঃ।	১৬/০৭/২০২৩ খ্রিঃ।
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০০	১৪ (চৌদ্দ) দিন	১৪ (চৌদ্দ) দিন	১৪ (চৌদ্দ) দিন	০৭ (সাত) দিন	২৮ (আটশ) দিন	৬০ (ষাট) দিন
										প্রকৃত তারিখ							

*Liby*  
০১/০৫/২০২৩  
(এ এম আব্দুল্লাহ পাটওয়ারী)  
উপ-মহাব্যবস্থাপক (সুইচ)  
বিটিসিএল, রমনা, ঢাকা।  
ফোনঃ ০২২২৩৩৮৩৫০০।

৫১,  
*Zaman*  
০৫/০৫/২০২৩  
(মোঃ জানছার আলী)  
জিএম (ইঞ্জিঃ), টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর  
বিপিএস টেলিকম, পরিচিতি নম্বর: ২১০৬  
থ্রেডলে: চিক জেনারেল ম্যানুজার (অতির দায়িত্ব)  
ডিটিআর (দে), বিটিসিএল, রমনা, ঢাকা।  
ফোন : ০২২২৩৩৮৫০০০