

উন্নয়ন প্রকল্পের(বিটিসিএল গ্রান কার্যালয়ে গ্রেটরোফিটিং কাজ) এর জন্য বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা

সূত্র : ১৪.৩৩.০০০০.৬০২.১৪.০০১.২২/২১ তারিখ: ০৬/০২/২০২৪ খ্রিঃ

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

ক্রমিকারী কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোডঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) প্রকল্প/ কার্যক্রমের নামঃ বিটিসিএল গ্রান কার্যালয়ে গ্রেটরোফিটিং কাজ।

ক্রম নং	ক্রম কার্যের নাম	ক্রম কার্যের বর্ণনা/ভিডিও/টিআইপি অনুযায়ী)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা আট ও অষ্টটি	প্রাক যোগ্যতা আবেদন	প্রকল্পের সময়	পরপত্র আবেদন	সম্ভাব্য তারিখ																		
												পরিকল্পিত তারিখ	১৮/০৩/২০২৪	১৯/০৪/২০২৪	০৬/০৫/২০২৪	২০/০৫/২০২৪	২৭/০৫/২০২৪	২৫/০৬/২০২৪	২৪/০৬/২০২৪	২১	১৯	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১	নির্দিষ্ট ও (সম্পত্তি ও ইয়ারত)	নির্দিষ্ট গ্রান কার্যালয়ে গ্রেটরোফিটিং কাজ।	লটি	১	ইউজিপি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)	বিটিসিএল	৮০০.০০	অন্য	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

অনুমোদিত
১৪/০২/২০২৪
 মোঃ আব্দুল করিম
 বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড
 বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড
 ৩৭/ই.ই.ক্যাটিন প্যাভেলন, ঢাকা-১৬০০১
 ফোনঃ ৪৮৩১১৫০০/৫৫২৪১১৭৩৭

১৪/০২/২০২৪
 (মোঃ আহম্মদ রহমান)
 মুখ্য-মহাব্যবস্থাপক(সম্পত্তি ও ইয়ারত)
 বিটিসিএল, গ্রান কার্যালয়, ঢাকা।