

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বাধক পারকল্পনা


মন্ত্রালয়/বিভাগঃ টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

ক্রয়কারি কার্যালয় প্রধান/ব্যবস্থাপনাকারী সংস্থা ও কোডঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

প্রকল্পকার্যক্রমের নামঃ ঢাকা ম্যাস রোপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় মতিঝিল হতে কমালাপুর পর্যন্ত বর্ষিত অংশে এমআরটি লাইন-৬ এর ভায়াডাক্ট ও স্টেশন নির্মাণের জন্য এলাইনমেন্ট এলাকায় উপ-মহাক্ষরস্থাপক, ক্যাবল (পূর্ব), বিটিসিএল, মগবাজার, ঢাকা বিভাগের নিম্নলিখিত বিটিসিএল'র Utility (ডু-গর্ডস্ অস্টিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ব্যাকবোন নেটওয়ার্ক, অস্টিক্যাল ডিপি, ডু-গর্ডস্ প্রাইমারী কপার ক্যাবল ও টেলিফোন কেবিলেট বক্স) Relocation (প্রয়োজনীয় অস্টিক্যাল ফাইবার ও কপার ক্যাবল সংগ্রহ বাদে) কাজ।

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয় কাজের বর্ণনা (ডিপিপি/ডিএ পিপি অনুযায়ী)	কি.মি.	মি.মি.	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	কি.মি.	মি.মি.	প্রাক যোগ্যতা আধার	প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আধার	সম্প্রদায় তারিখ					মোট	
												দরপত্র উন্মুক্ত	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব আওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর		চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
০	১	ডি.জি.এম. কাবল(পূর্ব), বিটিসিএল, মগবাজার, ঢাকা।	১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	০২/২০২৩	ঢাকা ম্যাস রোপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় মতিঝিল হতে কমালাপুর পর্যন্ত বর্ষিত অংশে এমআরটি লাইন-৬ এর ভায়াডাক্ট ও স্টেশন নির্মাণের জন্য এলাইনমেন্ট এলাকায় উপ-মহাক্ষরস্থাপক, ক্যাবল (পূর্ব), বিটিসিএল, মগবাজার, ঢাকা বিভাগের নিম্নলিখিত বিটিসিএল'র Utility (ডু-গর্ডস্ অস্টিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ব্যাকবোন নেটওয়ার্ক, অস্টিক্যাল ডিপি, ডু-গর্ডস্ প্রাইমারী কপার ক্যাবল ও টেলিফোন কেবিলেট বক্স) Relocation (প্রয়োজনীয় অস্টিক্যাল ফাইবার ও কপার ক্যাবল সংগ্রহ বাদে) কাজ।	১	১	৩টিএম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএল	১৩০০	১৩০০	১৩০০	১৩০০	১৩০০	১৩০০	১৩০০	১৩০০	১৩০০	১৩০০	১৩০০	১৩০০

ঢাকা ম্যাস রোপিড ট্রানজিট (DMRT) প্রকল্প কর্তৃক বর্ণিত অনুদান ভিত্তিক কাজের ব্যাপিটাল বিলের অর্থ ঢাকাঃ ১১১, ৩৩ লক্ষ মাত্র হইতমধ্যেই ঢাকা ম্যাস রোপিড ট্রানজিট প্রকল্প থেকে বিটিসিএল কে পরিশোধ করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। এপিপি তে বর্ণিত প্রাক্কলিত কাজ সম্পাদনের জন্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কে সড়ক খননের দলিপুরণ ফি বাদে অতিরিক্ত আরও ৫.৫২ লক্ষ টাকা ও সম্পরিমান জামানতের অর্থ পরিশোধ করতে হবে।


  
**আসাদুজ্জামান চৌধুরী**
  
 মন্ত্রণালয় পত্রিকাক (অতি. দায়িত্ব)

মোঃ 
  
 উপ-মহাক্ষরস্থাপক (কোম্প. পূর্ব)
   
 বিটিসিএল, মগবাজার ঢাকা।