



বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড

প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

'হাওর, বাওর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য টেলিযোগাযোগ সুবিধা

(Broadband Wi-Fi) সম্প্রসারণ' প্রকল্প

নীলক্ষেত্র টেলিফোন ভবন, ঢাকা।

www.btcl.gov.bd | বিটিসিএল, বাংলা

পত্র নং- ১৪.৩৩.০০০০.৩১১.১৪.০০২.২০.১৬৯

তারিখঃ ১৭-০৯-২০২১ খ্রি.

প্রতি,

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড


টেলিযোগাযোগ ভবন, ৩৭/ই, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ মহাব্যবস্থাপক (প্রকল্প সমন্বয়)

বিষয়ঃ 'হাওর, বাওর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য টেলিযোগাযোগ সুবিধা (Broadband Wi-Fi) সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্ম পরিকল্পনা সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে 'হাওর, বাওর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য টেলিযোগাযোগ সুবিধা (Broadband Wi-Fi) সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে ৩ (তিন) পাতা।



(মোঃ নাছিম উল হক মজুমদার)

প্রকল্প পরিচালক

ফোন : ০১৫৫০১৫১২৪৮

ই-মেইল : nasimul.hoq@btcl.gov.bd

Annual Procurement Plan (2021-2022)

Goods

: Ministry of Post, Telecommunication & Information Technology/ Posts & Telecommunications Division

Ministry/Division

Agency


Procuring Entity Name & Code

Project/Programme Name & Code :

: Bangladesh Telecommunications Company Limited (BTCL)

: "১৫৩" নং ১ প্রকল্প অধীনে পরিচালিত বাংলাদেশ ব্যাংকিং কর্তৃক (Broadband Wi-Fi) পরিচালিত প্রকল্প (Breakig Digital Divide)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Completion of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD2	ফাইবার অপটিক্যাল	Lot	1	G2G	PD	SOF (BTCL)	23.00	Planned Date Planned Days		01-Nov-21	15-Nov-21	22-Nov-21	29-Nov-21	06-Dec-21	15-Dec-21	9	30-Jun-22
GD3	অপটিক্যাল ফাইবার	Lot	1	RFQ	PD	SOF (BTCL)	6.67	Actual Dates Planned Date Planned Days		01-Nov-21	11-Nov-21	18-Nov-21	25-Nov-21	02-Dec-21	09-Dec-21	7	30-Jun-22
GD3	অপটিক্যাল ফাইবার	Lot	1	RFQ	PD	SOF (BTCL)	13.33	Actual Dates Planned Date Planned Days		02-Dec-21	12-Dec-21	19-Dec-21	26-Dec-21	02-Jan-22	09-Jan-22	7	30-Jun-22
GD5	অপটিক্যাল ফাইবার	Lot	1	RFQ	PD	SOF (BTCL)	8.65	Actual Dates Planned Date Planned Days		03-Oct-21	13-Oct-21	20-Oct-21	27-Oct-21	31-Oct-21	08-Nov-21	8	30-Jun-22
GD6	ফাইবার অপটিক্যাল ফাইবার	Lot	1	OTM (NCT)	BoD, BTCL	SOF (BTCL)	12543.00	Actual Dates Planned Date Planned Days		20-Oct-21	17-Nov-21	08-Dec-21	15-Dec-21	22-Dec-21	29-Dec-21	7	30-Jun-22
GD7	OFC (Optical Fiber Cable)**	Lot	1	DPM	PD	SOF (BTCL)	2304.69	Actual Dates Planned Date Planned Days									30-Jun-22
GD8	ফাইবার অপটিক্যাল	Lot	1	OTM (NCT)	PD	SOF (BTCL)	180.00	Actual Dates Planned Date Planned Days		21-Nov-21	05-Dec-21	19-Dec-21	26-Dec-21	02-Jan-22	09-Jan-22	7	30-Jun-22
Total value of Goods procurement																	
15079.34																	



 সিনিয়র প্রকল্প পরিচালক
 প্রকল্প পরিচালনা কার্যালয়
 পোস্ট ও টেলিকমিউনিকেশন বিভাগ
 বাংলাদেশ সরকার
 ঢাকা

** OFC will be purchased from Bangladesh Cable Shilpo Sangstha, Khulna

* All allocations of time are as per PPR-2008

Annual Procurement Plan (2021-2022)

Works

Ministry/Division : Ministry of Post, Telecommunications & Information Technology/ Posts & Telecommunications Division
 Agency : Bangladesh Telecommunications Company Limited (BTCL)
 Procuring Entity Name & Code : "ইউস. বঙ্গের ও প্রচার অফিসের সুবিধাকৃত জনগোষ্ঠীর জন্য টেলিকমিউনিকেশন সুবিধা (Broadband Wi-Fi) প্রকল্পের" প্রকল্প (Breaking Digital Divide)
 Project/Programme Name & Code :

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Qty	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/Advetise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to time to Contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD1	আবাসিক এলাকাগুলিতে ফ্রি-ব্র্যান্ড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবার সুবিধা	Lot	1	C2G	BoD, BTCL	SOF (BTCL)	10024.69	Planned Date Planned Days Actual Dates		14-Nov-21	13-Dec-21	03-Jan-22	10-Jan-22	17-Jan-22	24-Jan-22		30-Jun-22
Total value of procurement																	
10024.69																	

* All allocations of time are as per PPR-2008

(Signature)

স্বাক্ষরিত
১৩/১২/২০২১

সিনিয়র প্রকল্প পরিচালক
স্বাক্ষরিত
১৩/১২/২০২১