

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড

প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

ডিজিটাল সংযোগের জন্য টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক আধুনিকীকরণ প্রকল্প

টেলিযোগাযোগ ভবন, ৩৭/ই, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।

www.btcl.gov.bd | বিটিসিএল.বাংলা

পত্র নং- ১৪.৩৩.০০০০.৪০০.১৪.০০৫.১৯-১০২৫

তারিখঃ ০৬/০৬/২০২২ খ্রিঃ।

প্রতি,

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড


টেলিযোগাযোগ ভবন, ৩৭/ই, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ মহাব্যবস্থাপক (প্রকল্প সমন্বয়)

বিষয়ঃ ‘ডিজিটাল সংযোগের জন্য টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক আধুনিকীকরণ (MoTN)’ শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থ বছরের হালনাগাদকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ‘ডিজিটাল সংযোগের জন্য টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক আধুনিকীকরণ (MoTN)’ শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থ বছরের হালনাগাদকৃত ক্রয় পরিকল্পনা সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে ১ (এক) পাতা।


৬.৬.২০২২

(আসাদুজ্জামান চৌধুরী)

প্রকল্প পরিচালক

ফোনঃ ৪১০৩০৩৪৬


Received
৯.৬.২২

Annual Procurement Plan (2021-22)

Ministry/Division : Ministry of Post, Telecommunication & Information Technology/ Posts & Telecommunications Division
 Agency : Bangladesh Telecommunications Company Limited (BTCL), 54/05
 Procuring Entity Name & Code : Modernization of Telecommunication Network for Digital Connectivity (MOTN), 224123400
 Project/Programme Name & Code :

Package No.	Description of Procurement Package GOODES	Unit	Qty	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd. Cost in Tk. (Lakh)	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	
								Time code for Process	Not used in Goods										
1								Planned Date											
GD1	Telecom Equipment (GPON Installation at 42 District Sadar)	Lot	1	OTM	BOD, BTCL	GOB	30000.00	Planned Dates			30-Sep-21	07-Dec-21	03-Feb-22	16-Feb-22	23-Feb-22	20-Mar-22	171	240 days	
								Planned Date			07-Jun-22								
GD2	Engineering and other equipment (HDPE duct and OFC purchase from BCSL)	Lot	1	DPM	PD	GOB	3516.00	Planned Dates								8			
								Actual Dates											
GD3	Machineries & Equipment (ONT)	Lot	1	OTM	PD	GOB	383.00	Planned Date											
								Planned Dates											
								Actual Dates			26-Dec-21	18-Jan-22	06-Mar-22	07-Mar-22	24-Mar-22	21-Apr-22	116	45 days	
Total Value of Goods Procurement							33899.00												

* All allocations of time are as per PPR-2008


 Md. Yusuf
 2022

বাংলাদেশ সরকার
 বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কর্পোরেশন
 "ডিজিটাল বাংলাদেশ" এর
 নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ণ" এর
 ফরম ৯/২/২০০৮
 ফোনঃ ৯১০০০০৯৬