

-১২-

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থবছরঃ ২০২১-২২)


প্রশাসন/বিভাগঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি সঞ্চালন/ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ক্রয়কারি কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোডঃ বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোডঃ বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং কোড ২২৪৩৩৫৭০০

পরামর্শক সেবা ক্রমঃ

ক্রঃ নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারকের কন্যা (সিপিপিএপিএসি অনুযায়ী)	স্টক	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুশোধনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান	আরম্ভকরণের তারিখ	কারিগরি প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ	কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়ন	আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন	নির্দেশনামূলক	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব জ্যাওয়ার্ড	মুক্তি আক্রমণ	স্বাক্ষর	সম্পাদনের তারিখ
১	এসডি১	.bd এবং বাংলা, hosting, colocation, virtual machine, cloud computing ইত্যাদির জন্য ইন্টারনেট Standard Platform এর ডিজাইন, টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুতকরণ, বাস্তবায়ন সনিটারিং ইত্যাদি পরামর্শক সেবা	লট	আরওফপি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (HOPE)	৳ ০০.০০	৩০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন)	১০	১৭/১১/২০২১	১০/১১/২০২১	২৩/১১/২০২১	৪৫	৪৫	১০/১০/২০২১	১০/১০/২০২১	১০/১০/২০২১	১০/১০/২০২১	১০/১০/২০২১
২	এসডি২	"বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের পণ্য প্যাকেজ-৩ এর আওতায় স্ট্যান্ডার্ড রাইটস হাওয়ার জন্য সাইটসিহুত ভবনের উপস্থিততা নির্ধারণ শীর্ষক সেবা (প্রতিষ্ঠান)	লট	আরওফপি (একক উৎস ভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন পদ্ধতি)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (HOPE)	৫৫.০০	৫৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন)	১০	২৫/১০/২০২১	২১/১০/২০২১	২১/১০/২০২১	৪৫	৪৫	২১/১০/২০২১	২১/১০/২০২১	২১/১০/২০২১	২১/১০/২০২১	২১/১০/২০২১

  
(স্বাক্ষরকারী) (স্বাক্ষর পরিচালক)  
আইসিএনএডিই প্রকল্প, বিটিসিএল  
টেলিযোগাযোগ ভবন, ঢাকা।  
ফোনঃ ০২-৫৫১৫১৬৬১

