



বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড

প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
হাওর, বাওর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য
টেলিযোগাযোগ সুবিধা (Broadband Wi-Fi) সম্প্রসারণ (Breaking Digital Divide) প্রকল্প
নীলক্ষেত টেলিফোন ভবন, ঢাকা।

পত্র নং- ১৪.৩৩.০০০০.৩১১.১৪.০১১.২১.৯

তারিখ: ২৫ জুলাই ২০২২ খ্রি.


বিষয়: “হাওর, বাওর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য টেলিযোগাযোগ সুবিধা (Broadband Wi-Fi) সম্প্রসারণ (Breaking Digital Divide)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: মহাব্যবস্থাপক (সংগ্রহ) এর পত্র নং-১৪.৩৩.০০০০.৭৫৩.৯৯.০০৬.২০.২৮ তারিখ: ১৯-০৭-২০২২ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থিত পত্র মোতাবেক বিষয়ে বর্ণিত প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০২ (দুই) পাতা।

মহাব্যবস্থাপক (সংগ্রহ)
টেলিফোন রাজস্ব ভবন, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।


২৫/০৭/২০২২
মোহাম্মদ তাহেরুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
ফোন: ০২-৪১০৬০৩০৪
ই-মেইল : pd.haorbaor@btcl.gov.bd

Annual Procurement Plan (2022-2023)

Ministry/Division : Ministry of Post, Telecommunication & Information Technology/ Posts & Telecommunications Division

Agency :

Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Telecommunications Company Limited (BTCL)

Project/Programme Name & Code : "হাওর, বাওর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির জন্য টেলিযোগাযোগ সুবিধা (Broadband Wi-Fi) সম্প্রসারণ (Breakig Digital Divide)" প্রকল্প

Goods

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Qty	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract signatur	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD2	কম্পিউটার সামগ্রী*	Lot	1	G2G	PD	SOF (BTRC)	23.00	Planned Date		14-Aug-22	-	-	-	-	08-Sep-22		29-Sep-22
								Planned Days						25	25	21	
								Actual Dates									
GD3	অফিস ইকুপমেন্ট	Lot	1	RFQ	PD	SOF (BTRC)	6.67	Planned Date		31-Aug-22	07-Sep-22	12-Sep-22	15-Sep-22	20-Sep-22	25-Sep-22		10-Oct-22
								Planned Days			7	5	3	5	5	25	15
								Actual Dates									
GD4	সাইট প্রতি ১০ এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ ক্রম**	Lot	1	DPM	BoD, BTCL	SOF (BTRC)	12628.22	Planned Date							11-Dec-22		চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ হতে পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD7	OFC (Optical Fiber Cable)***	Lot	1	DPM	PD	SOF (BTRC)	2304.69	Planned Date		08-Sep-22	-	-	-	-	18-Sep-22	10	285
								Planned Days									
								Actual Dates									
GD8	যানবাহন ভাড়া	Lot	1	OTM (NCT)	PD	SOF (BTRC)	180.00	Planned Date		15-Sep-22	29-Sep-22	13-Oct-22	20-Oct-22	27-Oct-22	24-Nov-22		30-Jun-23
								Planned Days			14	14	7	7	28	70	218
								Actual Dates									
GD10	Balancing Equipment	Lot	2	OTM (NCT)	PD	SOF (BTRC)	300.00	Planned Date		06-Nov-22	27-Nov-22	18-Dec-22	25-Dec-22	01-Jan-23	29-Jan-23		30-Jun-23
								Planned Days			21	21	7	7	28	84	152
								Actual Dates									
Total value of Goods procurement							15442.58										

* All allocations of time are as per PPR-2008

* কম্পিউটার সামগ্রী G2G পদ্ধতিতে বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা হতে ক্রয় করা হবে।

** ব্যান্ডউইথ বিটসিএল হতে ক্রয় করা হবে।

*** অপটিক্যাল ফাইবার কেবল DPM পদ্ধতিতে বাংলাদেশ কেবল শিল্প লি হতে ক্রয় করা হবে।

Faherul

Annual Procurement Plan (2022-2023)

Ministry/Division : Ministry of Post, Telecommunication & Information Technology/ Posts & Telecommunications Division

Agency :

Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Telecommunications Company Limited (BTCL)

Project/Programme Name & Cod: "হাওর, বাওর ও প্রান্তর অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির জন্য টেলিযোগাযোগ সুবিধা (Broadband Wi-Fi) সম্প্রসারণ (Breakig Digital Divide)" প্রকল্প

Works

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Qty	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD1	আরামসি পোল সংগ্রহ ও স্থাপন, ওজারহেড ও একসি স্থাপন ও অন্যান্য স্থাপনা*	Lot	1	G2G	BoD, BTCL	SOF (BTCL)	10024.69	Planned Date							11-Aug-22		10-Feb-23
								Planned Days								0	183
								Actual Dates									
Total value of procurement							10024.69										

*প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে প্যাকেজ WD1 এর আওতাধীন কাজ সেনাবাহিনীর আইটি পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদন করা হবে।

* All allocations of time are as per PPR-2008

Services

Package No.	Description of Procurement Package SERVICES	Unit	Qty	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical proposal opening	Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening and Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time to Contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SD1	Telecom & Electrical Equipment Installation	Lot	1	G2G	BoD, BTCL	SOF (BTCL)	333.00	Planned Date								11-Aug-22		30-Jun-23
								Planned Days									0	323
								Actual Dates										
SD3	পরামর্শক সেবা	Lot	1	OTM (NCT)	BoD, BTCL	SOF (BTCL)	201.60	Planned Date	21-Aug-22		11-Sep-22	02-Oct-22	10-Oct-22	15-Oct-22	22-Oct-22	19-Nov-22		30-Jun-23
								Planned Days			21	21	8	5	7	28	90	223
								Actual Dates										

*প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে প্যাকেজ SD1 এর আওতাধীন কাজ সেনাবাহিনীর আইটি পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদন করা হবে।

Handwritten signature