

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা

মহালালয়/বিভাগঃ টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

ক্রমকরী কার্যালয় প্রধান/বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোডঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকারিউনিভার্সিটি (কোম্পানী লিমিটেড(বিটিসিএল))

প্রকল্প/কার্যক্রমের নামঃ Supply, Installation, Testing and Commissioning of optical Fiber outside plant works to connect 68 Nodes/GP sites to BTCL's OFC point under Mymensingh, Jamalpur, Sherpur, Netrokona, Kishorganj & Tangail Districts.

ক্রঃ নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রমক্রমের বর্ণনা(ভিত্তি/ডিএনপি অনুযায়ী)	কি মি মি	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	সি সি সি	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রাক যোগাযোগ আখ্যান	প্রক্রিয়ার সময়	সময় পরিকল্পিত তারিখ	দরপত্র আখ্যান	সম্ভাব্য তারিখ					
												দরপত্র উন্মুক্ত	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদ ন	মোটিকিকেশন অব এওয়ার্ড	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদ নের শেষ তারিখ
১	২	Supply, Installation, Testing and Commissioning of optical Fiber outside plant works to connect 68 Nodes/GP sites to BTCL's OFC point under Mymensingh, Jamalpur, Sherpur, Netrokona, Kishorganj & Tangail Districts.	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
			১২৯.১৫	কিঃ ৳	OTM	MID বিটিসিএল	৪.২৩	প্রযোজ্য নয়	১০	০২/০২/২০	২২/০২/	২৩	২৪/০২/	২৫/০২/	২৬/০২/	২৭/০২/	২৮/০২/

Signature
১৬/৬/২০১৩

Signature
১৬/৬/২০১৩

স্বাক্ষরিতঃ
আসাদুজ্জামান চৌধুরী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব)
ফোনঃ ৫৫০৬৯০২৫