


## উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা


মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোডঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড(বিটিসিএল)

প্রকল্প/কার্যক্রমের নামঃ Supply, Installation, Testing And Commissioning Of Optical Fiber Outside Plant(OSP) Works To Connect Different Grameenphone(GP) Robi, Banglalink(BL) Sites to BTCL's OFC Point in Dinajpur, Panchagarh, Nilphamari, Gaibandha, Lalmonirhat and Kurigram District

ক্রঃ নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারীর বর্ণনা(ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রার্থীর উদ্দেশ্য	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান	প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আহ্বান	সম্ভাব্য তারিখ					
												দরপত্র উন্মুক্ত	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদ ন	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
১	ডিজিএম ট্রান্সমিশন রংপুর ০০১/২৩	Supply, Installation, Testing And Commissioning Of Optical Fiber Outside Plant(OSP) Works To Connect Different Grameenphone (GP),Robi, Banglalink(BL) Sites to BTCL's OFC Point in Dinajpur, Panchagarh, Nilphamari, Gaibandha, Lalmonirhat and Kurigram District.	লট	৭৫ কিঃমিঃ	OTM	MD বিটিসিএল	বিটিসিএল	২.৫০	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	১০/১০/২৩	৩১/১০/ ২৩	২০/১১/২ ৩	২৭/১১/২ ০২৩	০৩/১২/২৩	৩১/১২ /২৩	৩১/০৩/২৪
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	২১	২১	৭	৭	২৮	৯০
										প্রকৃত তারিখ							

  
 ৪.২০.২০২৬  
**আসাদুজ্জামান চৌধুরী**  
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (আ.ভি. দায়িত্ব)  
 বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোং লিমিটেড  
 টেলিযোগাযোগ ভবন  
 ৩৭/ই, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।  
 ফোনঃ ৪৮৩১১৫০০/৫৫১৪১৭০৭

  
 মোঃ বেলায়েত হোসেন  
 উপ-মহাব্যবস্থাপক  
 ট্রান্সমিশন, বিটিসিএল, রংপুর