



ক্র. নং	প্যাকেজ নাম	ক্রমকর্তার নাম (সিপিপি/সিপিপি অনুযায়ী)	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুদানের কার্যকর	অর্ধের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার সময়	প্রাক যোগ্যতা আবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দাপ্তরিক সাক্ষর	দাপ্তরিক উত্তরলাভ	দাপ্তরিক মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন বা জ্যোগ্যতা	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী স্বাক্ষরের শেষ তারিখ	মন্তব্য
১							১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১	জিডিও	Equinix, Singapore, MRSZ, Marselle, France এবং Kolkata, India তে BTCL এর নিজস্ব ইন্টারনেট সংকল্প POP স্থাপনের জন্য রাস্টার সরঞ্জাম ও স্থাপন	ওটিএম (নেগটিভ)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (HOPE)	৬	১,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন)	প্রযোজ্য নয়	১৪	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
২	জিডিও	এগজিকিউটিভ ট্রেন্ড রিসার্চ/স্ট্র্যাটজিক্যাল/আনালিসিস/সিস্টেমস/সার্ভিসেস	আরএফডিউ (নেগটিভ)	প্রকল্প পরিচালক	৬	৪.১০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১৪	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	


 (মোঃ মাসুদ রানা)
 প্রকল্প পরিচালক
 আইসিটিএন/ডিই একক, বিটিসিএল
 টেলিকমিউনিকেশন ভবন, ঢাকা।
 ফোনঃ ০২-৫৫৩৪১৬৬১


 (মোঃ মাসুদ রানা)
 প্রকল্প পরিচালক
 আইসিটিএন/ডিই একক, বিটিসিএল
 টেলিকমিউনিকেশন ভবন, ঢাকা।
 ফোনঃ ০২-৫৫৩৪১৬৬১