

**Annual Procurement Plan (2023-2024)  
(Revised)**

Ministry/Division : Ministry of Post, Telecommunication & Information Technology/ Posts & Telecommunications Division

Agency :

Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Telecommunications Company Limited (BTCL)

Project/Programme Name & Code : "হাওড়, বাওড় ও প্রভাত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির জন্য টেলিযোগাযোগ সুবিধা (Broadband Wi-Fi) সম্প্রসারণ (Breakig Digital Divide)" প্রকল্প

**Goods**

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Qty	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD4	সাইট প্রতি ৮০ এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ ক্রম**	Lot	1	DPM	BoD, BTCL	SOF (BTRC)	12628.22	Planned Date		-	-	-	-	-	02-May-24		চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ হতে পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর
								Actual Dates									
GD10	Balancing Equipment	Lot	2	OTM (NCT)	PD	SOF (BTRC)	300.00	Planned Date		14-Apr-24	28-Apr-24	12-May-24	19-May-24	26-May-24	23-Jun-24		30-Jun-24
								Planned Days			14	14	7	7	28	70	7
								Actual Dates									
Total value of Goods procurement							15442.58										

\* All allocations of time are as per PPR-2008

\*\* ব্যান্ডউইথ বিটসিএল হতে ক্রয় করা হবে।

**Services**

Package No.	Description of Procurement Package SERVICES	Unit	Qty	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical proposal opening	Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening and Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time to Contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SD3	পরামর্শক সেবা	Lot	1	OTM (NCT)	BoD, BTCL	SOF (BTRC)	201.60	Planned Date							02-May-24	30-May-24		30-Jun-24
								Planned Days			0	0	0	0		28	28	31
								Actual Dates	22-Sep-22				24-Jul-23					
SD5	অডিট ফার্শ নিয়োগ	Lot	1	RFQ	PD	SOF (BTRC)	5.00	Planned Date	31-Mar-24				08-Apr-24		09-Apr-24			30-Apr-24
								Planned Days				9			1	10	21	
								Actual Dates										

*Handwritten signature and date: ২৬/০৭/২০২৪*

এ. এম. আব্দুল্লাহ পাটওয়ারী  
প্রকল্প পরিচালক  
হাওড়, বাওড় (Broadband Wi-Fi) প্রকল্প  
বিটসিএল, ঢাকা।

*Handwritten signature and date: অনুমোদিত। ২৬/০৭/২৪*

মোঃ শাহনূর হোসেন  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোর্প লি.  
টেলিযোগাযোগ ডবল  
৩৭/ই, ইকটিল গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।  
ফোনঃ ৮৮৩১১৫০০/৫৫১৪১৭০৭