

টেনরন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (পুনঃসংশোধিত)

মহানগর/বিভাগ: ঢাকা, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মহানগর

ক্রমিকার কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোড: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড ও কোড: ৫৪০৫
প্রকল্প/কর্মক্রম-এর নাম ও কোড: "টেনরন উপযোগীকরণে বিটসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার মাল্টিমিডিয়াম নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" প্রকল্প ও কোড: ২২৪৩৫৮-৩০০

মাল্টিমিডিয়াম ক্রম:

লক্ষ টাকায়

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রমিকার বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	ইউ টি	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	প্রাক্কলিত বায়/টাকায়	প্রাক/আরআন (প্রয়োজ্য)	সম্ভাব্য তারিখ									
									১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭		
১	১	নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য ওএফসি HDPE তন্তু ইত্যাদি ক্রয়	৩	ডিপেম	বিভিএল	৬.২৩০.০০০০৫	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	
২	২	প্রকল্প অফিসের জন্য কম্পিউটার/ল্যাপটপ ও অফিস সরঞ্জাম ক্রম (১ম পর্যায়)	১	আরএফসি	প্রকল্প পরিচালক	৪.৯৬	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	
৩	৩	প্রকল্প অফিস ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অফিসের জন্য কম্পিউটার/ল্যাপটপ ও অফিস সরঞ্জাম ক্রম (২য় পর্যায়)	১	আরএফসি	প্রকল্প পরিচালক	৩.৭৩০২০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	
৪	৪	ওএফসিএন-৫/কি/ ফানিচার (১ম পর্যায়)	১	আরএফসি	প্রকল্প পরিচালক	৪.৯৭৪০০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	
৫	৫	ওএফসিএন-৫/কি/ ফানিচার (২য় পর্যায়)	১	আরএফসি	প্রকল্প পরিচালক	৩.৪৫৪৩০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	

অনুমোদিত

(স্বাক্ষর)
০৫/০৮/২০২৩

(স্বাক্ষর)
০৫/০৮/২০২৩

(নেটওয়ার্কিং অফিসার)
প্রকল্প পরিচালক (প্রোগ্রামিং)
৫/৮/২০২৩

আসিষ্ট প্রকল্প পরিচালক (অতি. দায়িত্ব)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব)
০৫/৮/২০২৩

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (পুনঃসংশোধিত)

মহানগর/বিভাগঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মহানগর

ক্রমিকারি কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোডঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড ও কোডঃ ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোডঃ "টেলি" উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অর্পণিক্যাল ফাইবার ইন্সটলেশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" প্রকল্প ও কোডঃ ২২৪০৫৮৩০০

কার্য:

লক্ষ টাকায়

ক্র: নং	প্যাকেজ নামের	ক্রমিকারির বর্ণনা (ভিকিপিডিএপি নি অনুযায়ী)	পি টি	ই টি	কর্ম পরিকল্পনা এর ধরন (এনসিটি)	ক্রম অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	সি টি	প্রাকল্পিত ব্যয়/ বৃত্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক যোগাভা আস্থান (প্রয়োজ্য) নাম	প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আস্থান	সম্ভাব্য তারিখ					বৃত্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
												১০	১১	১২	১৩	১৪	
১	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১

(স্বাক্ষর)
০২/১১/২০২২

অনুমোদিত
(স্বাক্ষর)
১১/১১/২০২২

(মোঃ মনজির আল-হাসান)
৫৪০৫ কোডের পরিচালক (বৃহত্তর)
৫৪০৫ কোডের পরিচালক (বৃহত্তর)
৫৪০৫ কোডের পরিচালক (বৃহত্তর)
৫৪০৫ কোডের পরিচালক (বৃহত্তর)
৫৪০৫ কোডের পরিচালক (বৃহত্তর)
৫৪০৫ কোডের পরিচালক (বৃহত্তর)
৫৪০৫ কোডের পরিচালক (বৃহত্তর)
৫৪০৫ কোডের পরিচালক (বৃহত্তর)
৫৪০৫ কোডের পরিচালক (বৃহত্তর)
৫৪০৫ কোডের পরিচালক (বৃহত্তর)

আসাদুজ্জামান চৌধুরী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. কারিত্ব)
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড
টেলিযোগাযোগ ভবন
৩৭/ই, ইন্সটান পাটেল, ঢাকা-১০০০।
ফোনঃ ৮৮৩১৫০০/৫৫২৪১৭০৭

