

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড

মুখ্য মহাব্যবস্থাপক, চট্টগ্রাম টেলিযোগাযোগ অঞ্চলের কার্যালয়

টেলিফোন ভবন, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম-৪১০০।

www.btcl.gov.bd | বিটিসিএল.বাংলা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪

অঞ্চলের নামঃ চট্টগ্রাম টেলিযোগাযোগ অঞ্চল

ক্র.নং	অফিসের নাম	সংগ্রহ/কাজের নাম	একক	পরিমান	সংগ্রহের ধরণ	চুক্তিমূল্য/প্রাক্কলিত মূল্য/আরডিপিপিতে বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ	জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩	অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩	জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪	এপ্রিল-জুন ২০২৪	কার্য সম্পাদন / সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ
০১	ডিজিএম, টেলিকম, কুমিল্লা	সুলতানপুর, মাছিহাতা ও বাসুদেব ইউনিয়ন পরিষদের অপটিক্যাল ফাইবার লাইন সংযোগ প্রদান।	LOT	1	RFQ+D PM	১১,৩২,৫২৫	প্রাক্কলন প্রস্তুতকরন ও কার্যাদেশ প্রদান	কাজ শুরু এবং সম্পন্ন করণ			
০২	ডিজিএম, টেলিকম, কুমিল্লা	কুমিল্লা চাঁদপুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ও উপজেলায় জীবন বীমা কর্পোরেশন এবং সাধারণ বীমা কর্পোরেশনে ১২টি অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ প্রদান।	LOT	1	RFQ+D PM	১১,১১,০০০	প্রাক্কলন প্রস্তুতকরন	কার্যাদেশ প্রদান, কাজ শুরু এবং সম্পন্ন করণ			
০৩	ডিজিএম, টেলিকম, কুমিল্লা	চাঁদপুর জেলার মতলব (উত্তর) উপজেলার এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার জন্য একটি করে দুইটি সুইচ ক্রয় ও স্থাপন।	LOT	1	RFQ	১,৪০,০০০	প্রাক্কলন প্রস্তুতকরন, কার্যাদেশ প্রদান, কাজ শুরু এবং সম্পন্ন করণ				
০৪	ডিজিএম, ফোন্স, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।	আগ্রাবাদ টেলিফোন ভবনের মহাব্যবস্থাপক-১, মহাব্যবস্থাপক-২, উপ-মহাব্যবস্থাপক ফোন্স, আগ্রাবাদ, উপ-মহাব্যবস্থাপক (টেলিকম), উপ-মহাব্যবস্থাপক (ক্যাবল), চট্টগ্রামের অফিস রুমের টাইলস লাগানো, ফলস সিলিং লাগানো, বার্থরুম মেরামত ইত্যাদি কাজ।	LOT	1	RFQ	২,৯৭,৫০০/-	প্রাক্কলন প্রস্তুতকরন ও কার্যাদেশ প্রদান	কাজ শুরু এবং সম্পন্ন করণ			
০৫	ডিজিএম, ক্যাবল,	চট্টগ্রাম মাল্টি এক্সচেঞ্জ এলাকায় মুরাদপুর এক্সচেঞ্জ হতে কালুরঘাট, পাহাড়তলি এবং	LOT	1	RFQ	৮,৩৪,৫৫০/-	প্রাক্কলন প্রস্তুতকরন	টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ ও	কাজ শুরু এবং সম্পন্ন করণ		

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড

মুখ্য মহাব্যবস্থাপক, চট্টগ্রাম টেলিযোগাযোগ অঞ্চলের কার্যালয়

টেলিফোন ভবন, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম-৪১০০।

www.btcl.gov.bd | বিটিসিএল.বাংলা

ক্র.নং	অফিসের নাম	সংগ্রহ/কাজের নাম	একক	পরিমাণ	সংগ্রহের ধরণ	চুক্তিমূল্য/প্রাক্কলিত মূল্য/আরডিপিপিতে বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ	জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩	অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩	জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪	এপ্রিল-জুন ২০২৪	কার্য সম্পাদন / সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ
	আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।	বায়োজিড এক্সচেঞ্জের রিডান্ডেন্ট লিংক স্থাপন কাজ						কার্যাদেশ প্রদান			
০৬	ডিজিএম, টেলিকম, চট্টগ্রাম।	Bangladesh Insurance Sector Development Project (BISDP) এর আওতায় জীবন-বীমা কর্পোরেশন এর ১৮৮ টির মধ্যে ৯ টি এবং সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর মোট ৮২ টি সংযোগ এর মধ্যে ১ টি সংযোগ টেলিকম চট্টগ্রাম বিভাগ কর্তৃক সম্পন্ন করন কাজ।	LOT	1	LTM	১০,৫৪,২০০.০০	প্রাক্কলন প্রস্তুতকরন	কার্যাদেশ প্রদান এবং কাজ শুরু	কাজ সম্পন্ন করণ		
০৭	ডিজিএম, টেলিকম, নোয়াখালী।	Bangladesh Insurance Sector Development Project (BISDP) এর আওতায় জীবন-বীমা কর্পোরেশন এর ১৮৮ টির মধ্যে ৮ টি এবং সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর মোট ৮২ টি সংযোগ এর মধ্যে ৪ টি সংযোগ টেলিকম চট্টগ্রাম বিভাগ কর্তৃক সম্পন্ন করন কাজ।	LOT	1	RFQ + DPM	৮,১৬,৩০০	প্রাক্কলন প্রস্তুতকরন	কার্যাদেশ প্রদান এবং কাজ শুরু	কাজ সম্পন্ন করণ		



(মুহাঃ মনজুর মোর্শেদ সরকার)

চীফ জেনারেল ম্যানেজার

সি টি আর, চট্টগ্রাম।

ফোন : ০২-৩৩৩৩১৪০০০