

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়


ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোডঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড ও কোডঃ ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোডঃ "৫জি"র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" প্রকল্প ও কোডঃ ২২৪৩৫৮৩

মালামাল ক্রয়:

লক্ষ টাকায়

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারীর বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	উৎস	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	আর্থ যোগ্যতা আন্ধান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আন্ধান	সম্ভাব্য তারিখ						
											দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব জার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
১	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/জিডি-১	ট্রান্সমিশন সিস্টেম, সংশ্লিষ্ট পাওয়ার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় (Optical ASON DWDM ROADM with NMS etc.)	লট	১	ওটিএম (আইপিটি)	বিওডি, বিটিসিএল	জিওবি	৪৬৩৯৬.০০	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	২৯-০৮-২২	১১-১০-২২	১২-১১-২২	১৪-১২-২২	১১-০১-২৩	১৮-০১-২৩	১৮-০১-২৪
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৪৩	৩২	৩২	২৮	৭	৩৬৫
										প্রকৃত তারিখ							
২	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/জিডি-২	নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য ওএফসি, HDPE ডাক্ট ইত্যাদি ক্রয়	লট	১	ডিপিএম	বিওডি, বিটিসিএল	জিওবি	৭,৬৫৪.০০	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	২৬-১০-২২	০২-১১-২২	১৬-১১-২২	৩০-১১-২২	০৭-১২-২২	১৪-১২-২২	১৩-০৪-২৩
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৭	১৪	১৪	৭	৭	১২০
										প্রকৃত তারিখ							
৩	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/জিডি-৩	পাওয়ার যন্ত্রপাতি (সোলার, এসি ইত্যাদি) ক্রয়	লট	১	ওটিএম/ এনসিটি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএল	জিওবি	৫৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	০১-১০-২৩	২৯-১০-২৩	১৯-১১-২৩	২৬-১১-২৩	২৪-১২-২৩	৩১-১২-২৩	২৮-০৬-২৪
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	২৮	২১	৭	২৮	৭	১৮০
										প্রকৃত তারিখ							
৪	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/জিডি-৪	প্রকল্প অফিসের জন্য কম্পিউটার/ল্যাপটপ ও অফিস সরঞ্জাম ক্রয়	লট	১	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	১৫-০৭-২২	২৩-০৭-২২	৩০-০৭-২২	০৩-০৮-২২	১০-০৮-২২	১৭-০৮-২২	২৪-০৮-২২
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৮	৭	৪	৭	৭	৭
										প্রকৃত তারিখ							
৫	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/জিডি-৫	ফার্নিচার (১ম পর্যায়)	লট	১	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	১৫-০৭-২২	২৩-০৭-২২	৩০-০৭-২২	০৩-০৮-২২	১০-০৮-২২	১৭-০৮-২২	২৪-০৮-২২
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৮	৭	৪	৭	৭	৭
										প্রকৃত তারিখ							

  
**মোঃ মনজুরুল হাযেদ**  
 প্রকল্প পরিচালক  
 ও "৫জি"র উপযোগীকরণ বিটিসিএল এর অপটিক্যাল  
 ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প  
 পরিচালক কার্যালয়, ঢাকা।  
 তারিখ: ০২/১১/২০২২



উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রনালয়/বিভাগঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়

ক্রয়কারি কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোডঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড ও কোডঃ ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোডঃ "৫জি"র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" প্রকল্প ও কোডঃ ২২৪৩৫৮৩

কার্য:

লক্ষ টাকায়

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপি পি অনুযায়ী)	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	ক্রয় প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাপ্য যোগ্যতা আস্থান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আস্থান	সম্ভাব্য তারিখ					
											দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/ডাব্লিউডি-১	অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন কাজ	লট	৫	ওটিএম (এনসিটি)	বিওডি, বিটিসিএল	১২৯৬১.০০	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	১৫-০৯-২২	২৮-১০-২২	২৭-১১-২২	২৭-১২-২২	২৫-০১-২৩	০২-০২-২৩	০১-০৮-২৩
									পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৪৩	৩০	৩০	২৮	৭	১৮০
									প্রকৃত তারিখ							
২	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/ডাব্লিউডি-২	কাজসমূহের নির্মাণ	লট	১	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	৩০.০০	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	৩০-১১-২২	২৮-১২-২২	১১-০১-২৩	১৮-০১-২৩	১৫-০২-২৩	২২-০২-২৩	২১-০৮-২৩
									পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	২৮	১৪	৭	২৮	৭	১৮০
									প্রকৃত তারিখ							

মোঃ মনজির আহমদ  
 প্রকল্প পরিচালক  
 "৫জি"র উপযোগীকরণ বিটিসিএল এর অপটিক্যাল  
 ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প  
 বিটিসিএল কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ডাক।  
 মোবাইল: ০২৪৩৩৩১০৮৮



উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রনালয়/বিভাগঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়


ক্রয়কারি কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোডঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড ও কোডঃ ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোডঃ "৫জি'র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" প্রকল্প ও কোডঃ ২২৪৩৫৮৩

সেবা ক্রম:

লক্ষ টাকায়

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কাজের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	ক্রয় প্রকার	ক্রয় তারিখ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রায় যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	প্রক্রিয়ার সময়	EOI	সম্ভাব্য তারিখ					
												আরএফপি ইস্যুকরণ	কারিগরি প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ	কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়ন	অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
১	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/এসডি-১	কনসালটেন্সি	জন মাস	১২০	আরএফপি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএল	জিওবি	২২৫.০০	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	৩০-০৭-২২	২৭-০৮-২২	১৮-০৯-২২	০৯-১০-২২	৩০-১০-২২	২৭-১১-২২	২৬-১১-২৪
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	২৮	২২	২১	২১	২৮	৭৩০
										প্রকৃত তারিখ							

  
 মোঃ মনজির আহমদ  
 প্রকল্প পরিচালক  
 ৫ জি'র উপযোগীকরণ বিটিসিএল এর অপটিক্যাল  
 ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প  
 বিটিসিএল কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা।  
 মোবাইল: ০২৪১০৩১০৯৮



উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা


মন্ত্রনালয়/বিভাগঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়

ক্রয়কারি কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোডঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড ও কোডঃ ৫৪০৫  
প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোডঃ "৫জি"র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" প্রকল্প ও কোডঃ ২২৪৩৫৮৩

সেবা ক্রয়:

লক্ষ টাকায়

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ								
									প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র সূচনায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
১	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/এসডি-২	যানবাহন ভাড়া (১ম পর্যায়)	লট	১	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	৫	৪২.০০	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	১০-০৭-২২	২৪-০৭-২২	০৭-০৮-২২	১৪-০৮-২২	১১-০৯-২২	১৮-০৯-২২	১৮-০৯-২৩
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	১৪	১৪	৭	২৮	৭	৩৬৫
										প্রকৃত তারিখ							

  
মোঃ মনজির আহমেদ  
প্রকল্প পরিচালক  
৫ জি'র উপযোগীকরণ বিটিসিএল এর অপটিক্যাল  
ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প  
বিটিসিএল কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা।  
সেবার ০২৪১০৩১০৮৮



উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (গণ্য)


মন্ত্রনালয়/বিভাগঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ক্রয়কারি কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোডঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড ও কোডঃ ৫৪০৫  
প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোডঃ “জেি”র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন” প্রকল্প ও কোডঃ ২২৪৩৫৮৩

মালামাল ক্রয়:

লক্ষ টাকায়

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কাজের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	উ প ক ্র	ক ার ন া	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
১	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/জিডি-১	ট্রান্সমিশন সিস্টেম, সংশ্লিষ্ট পাওয়ার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় (Optical ASON DWDM ROADM with NMS etc.)	লট	১	ওটিএম (আইসিটি)	বিওডি, বিটিসিএল	জিওবি	৪৬৩৯৬.০০	২৯/০৮/২০২২	১৮/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৪
২	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/জিডি-২	নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য ওএফসি, HDPE ডাক্ট ইত্যাদি ক্রয়	লট	১	ডিপিএম	বিওডি, বিটিসিএল	জিওবি	৭,৬৫৪.০০	২৬/১০/২০২২	১৪/১২/২০২২	১৩/০৪/২০২৩
৩	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/জিডি-৩	পাওয়ার যন্ত্রপাতি (সোলার, এসি ইত্যাদি) ক্রয়	লট	১	ওটিএম/ এনসিটি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএল	জিওবি	৫৫০.০০	০১-১০-২৩	৩১/১২/২০২৩	২৮/০৬/২০২৪
৪	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/জিডি-৪	প্রকল্প অফিসের জন্য কম্পিউটার/ল্যাপটপ ও অফিস সরঞ্জাম ক্রয়	লট	১	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	১৫/০৭/২০২২	১৭/০৮/২০২২	২৪/০৮/২০২২
৫	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/জিডি-৫	ফার্নিচার (১ম পর্যায়)	লট	১	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	১৫/০৭/২০২২	১৭/০৮/২০২২	২৪/০৮/২০২২

  
মোঃ মনজিবুর আহমদ  
প্রকল্প পরিচালক  
“জেি”র উপযোগীকরণ বিটিসিএল এর অপটিক্যাল  
ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প  
বিটিসিএল কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা।  
মোবাইল: ১৭৯৯৩৩৩৩৩৩



উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (কার্য)


মন্ত্রনালয়/বিভাগঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়

ক্রয়কারি কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোডঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড ও কোডঃ ৫৪০৫  
প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোডঃ "জেজি'র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" প্রকল্প ও কোডঃ ২২৪৩৫৮৩

কার্য:

লক্ষ টাকায়

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	উপভোগ	কারিমান	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	ক্রয়ের উদ্দেশ্য	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ		
										দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/ডাব্লিউডি-১	অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন কাজ	লট	৫	ওটিএম (এনসিটি)	বিওডি, বিটিসিএল	জিওবি	১২৯৬১.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫/০৯/২০২২	০২-০২-২৩	০১-০৮-২৩
২	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/ডাব্লিউডি-২	কাজসমূহের নির্মাণ	লট	১	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩০.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০/১১/২০২২	২২/০২/২০২৩	২১/০৮/২০২৩

  
মোঃ মনজির আহমদ  
প্রকল্প পরিচালক  
ও "জেজি" উপযোগীকরণ বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প  
পিটিসিএল কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা।  
ফোনঃ ৯২৪১০৩১০৮৮



উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (সেবা)

মন্ত্রনালয়/বিভাগঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ক্রয়কারি কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোডঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড ও কোডঃ ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোডঃ “৫জি”র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন” প্রকল্প ও কোডঃ ২২৪৩৫৮৩

সেবা:

লক্ষ টাকায়

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কাজের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	উ ত্থ	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
									EOI	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/এসডি-১	কনসালটেন্সি	জন মাস	১২০	আরএফপি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএল	জিওবি	২২৫.০০	৩০/০৭/২০২২	২৭/১১/২০২২	২৬/১১/২০২৪

মোঃ মনজির আহমদ  
প্রকল্প পরিচালক  
৫ জি'র উপযোগীকরণ বিটিসিএল এর অপটিক্যাল  
ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প  
বিটিসিএল কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা।  
মোবাইল: ০২৪১০৩১০৮



### উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (সেবা)


মন্ত্রনালয়/বিভাগঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়

ক্রয়কারি কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোডঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড ও কোডঃ ৫৪০৫  
প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোডঃ “৫জি’র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন” প্রকল্প ও কোডঃ ২২৪৩৫৮৩

সেবা:

লক্ষ টাকায়

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমা ন	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/এসডি-২	যানবাহন ভাড়া (১ম পর্যায়)	লট	১	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	৫ জি	৪২.০০	১০-০৭-২২	১৮-০৯-২২	১৮-০৯-২৩

  
মোঃ মনজির আহমদ  
একক পরিচালক  
৫ জি’র উপযোগীকরণ বিটিসিএল এর অপটিক্যাল  
ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প  
বিটিসিএল কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা।  
মোবাইল: ০২৪১০৩১০৮৮