

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থবছরঃ ২০২২-২০২৩)

বাজেটঃ বিটিসিএল-এর নিজস্ব উন্নয়ন তহবিল

মন্ত্রণালয়/বিভাগ (Ministry/Department): ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

সংস্থা (Agency): বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)।

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান [Head of Procuring Entity (HOPE)]: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএল।

প্রকল্প/কার্যালয়ের নাম (Project Name): তেজগাঁও এ টেলিকম টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প।

ক্রয়কারী [Procuring Entity(PE)]: প্রকল্প পরিচালক, তেজগাঁও এ টেলিকম টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প।

পরামর্শক সেবা ক্রয়ঃ																								
ক্র. স. নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	ক্রয়কারীর নাম	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	অগ্রহণাত্মক পত্র আহ্বান	অগ্রহণাত্মক পত্র উন্মুক্তকরণ	সংক্ষিপ্ত তালিকা অনুমোদন	RFP ইস্যু	কারিগরি প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ	কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়ন	বার্ষিক প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন	নিশোদন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য	
১	১	কনসালট্যান্সি সার্ভিস (মোট পরীক্ষা, টেলিকম টাওয়ার ভবনের গ্রানিং, ডিজাইন, স্পেসিফিকেশন তৈরী, পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন, সুপারভাইজিং ইত্যাদি)	জনসিস	QCBS (আন্তর্জাতিক)	বিওডি বিটিসিএল	নিজস্ব	৪.৪৩৪.০০		পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১৪/০৯/২২	১১/১০/২২	০১/১১/২২	০৮/১১/২২	২০/১২/২২	১০/০১/২৩	১৭/০১/২৩	২৪/০১/২৩	০৭/০২/২৩	১৪/০২/২৩	২৮/০২/২৩	-	৩১/০৪/২৭	
									পরিকল্পিত সময়	প্রযোজ্য নয়	০	২৬	২১	৭	৪২	২১	৭	৭	১৪	৭	১৪	১৬৬	১৫৫১	
									প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
মোট																								

২৭/৮/২২
মোঃ আসলাম হোসেন
প্রকল্প পরিচালক
তেজগাঁও এ টেলিকম টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প, বিটিসিএল
টেলিকমিউনিকেশন্স ভবন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
ফোনঃ (০২) ৫৮১৫ ০৫০০

অনুমোদিত
২৭/৮/২২
ড. মোঃ রফিকুল মতিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোং লিমিটেড
৩৭/ই ইকসটিন পার্টেন্স, গার্ডা-১০০০
ফোনঃ ৪৮৩১৫৫৫৫; ৫৮৫৫২১২

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থবছরঃ ২০২২-২০২৩)

বাজেটঃ বিটিসিএল-এর নিজস্ব উন্নয়ন তহবিল

মন্ত্রণালয়/বিভাগ (Ministry/Department): ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

সংস্থা (Agency): বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)।

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান [Head of Procuring Entity (HOPE)]: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএল।

প্রকল্প/কার্যালয়ের নাম (Project Name): তেজগাঁও এ টেলিকম টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প।

ক্রয়কারী [Procuring Entity(PE)]: প্রকল্প পরিচালক, তেজগাঁও এ টেলিকম টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প।

পণ্য ক্রয়ঃ																			
ক্র. স. নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারীর বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	লট	ইউনিকোড	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১	জি-২	প্রকল্প অফিসের জন্য কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম ক্রয়	লট	১	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	নিজস্ব	৫	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১৫/১১/২২	২৮/১১/২২	০৭/১২/২২	১২/১২/২২	১৫/১২/২২	১৯/১২/২২	-	১৯/০১/২৩	
									পরিকল্পিত সময়	প্রযোজ্য নয়	০	১৩	৯	৫	৩	৪	৩৪	৩০	
									প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২	জি-৩	প্রকল্প অফিসের জন্য ফার্নিচার ক্রয় (১ম পর্যায়)	লট	১	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	নিজস্ব	৫	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১৫/১১/২২	২৮/১১/২২	০৭/১২/২২	১২/১২/২২	১৫/১২/২২	১৯/১২/২২	-	১৯/০১/২৩	
									পরিকল্পিত সময়	প্রযোজ্য নয়	০	১৩	৯	৫	৩	৪	৩৪	৩০	
									প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট																			

AMT ১১/১১/২২
মোঃ আমলুল হোসেন
প্রকল্প পরিচালক
তেজগাঁও এ টেলিকম টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প, বিটিসিএল
ক্রয়কারী কার্যালয়, পল্টন-ই-বঙ্গলা মার্গ, ঢাকা।
ফোনঃ (০২) ৫১১৫ ০৫০০

১১/১১/২২
মোঃ রফিকুল মাক্তিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড
১৭/ই ইন্টারন্যাশনাল পার্ক, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৪৮৩১১৫০০, ৯৬৬৪৪২৮০

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থবছরঃ ২০২২-২০২৩)

বাজেটঃ বিটিসিএল-এর নিজস্ব উন্নয়ন তহবিল

মন্ত্রণালয়/বিভাগ (Ministry/Department): ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

সংস্থা (Agency): বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)।

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান (Head of Procuring Entity (HOPE)): ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএল।

প্রকল্প/কার্যালয়ের নাম (Project Name): তেজগাঁও এ টেলিকম টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প।

ক্রয়কারী (Procuring Entity(PE)): প্রকল্প পরিচালক, তেজগাঁও এ টেলিকম টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প।

ভৌত সেবা ক্রয়ঃ

ক্র. স্র.	ইকনমিক কোড	ক্রয়কারীর বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য
১	৮২৫০০	প্রকল্প বাস্তবায়নকালের জন্য মাসিক ভিত্তিতে যানবাহন	সংখ্যা	ভৌত সেবা ক্রয় (উন্মুক্ত)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	নিজস্ব	১৫১.২	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০৫/১২/২২	২৬/১২/২২	০৯/০১/২৩	১৬/০১/২৩	২৩/০১/২৩	১৩/০২/২৩	-	৩১/০৫/২৩	
								পরিকল্পিত সময়	প্রযোজ্য নয়	০	১১	১৪	৭	৭	১১	৭০	১৫৬৭	
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-	
			মোট															

মোঃ আব্দুল হোসেন
প্রকল্প পরিচালক
তেজগাঁও এ টেলিকম টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প, বিটিসিএল
টেলিকমিউনিকেশন কর্তৃক, পেরা-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
ফোনঃ (০২) ৫৮১৫ ০৫০০

অনুমোদিত
২৭/৮/২০২২
ড. মোঃ রফিকুল মতিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড
৩৭/ই ইকনো-পার্ক, সেক্টর-১০০০
ফোনঃ ৫৮৩১৫০০, ৯৬৬৪২৮২