

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা (পণ্য)

প্রকল্প নামঃ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন (১ম পর্যায়) প্রকল্প

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
	পণ্য						দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
জিই-১	জামালপুর ও শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে ট্রান্সমিশন, কোর ও আইপি, পাওয়ার, এয়ারকন্ডিশন যন্ত্রপাতি, ওএসপি ইত্যাদি স্থাপন	লট	১	ওটিএম (আইসিটি)	জিওবি	১৭৪৫.০০	১৩, সেপ্টেম্বর-২০২২	৩০, নভেম্বর-২০২২	৩০, নভেম্বর-২০২৩
জিই-২	সাবরাং ও নাফ টুরিজম পার্কে ট্রান্সমিশন, কোর ও আইপি পাওয়ার, এয়ারকন্ডিশন যন্ত্রপাতি, ওএসপি ইত্যাদি স্থাপন	লট	১	ওটিএম (আইসিটি)	জিওবি	১৯০১.২০	০১, নভেম্বর-২০২২	০৫, মার্চ-২০২৩	০৭, সেপ্টেম্বর-২০২৩
জিই-৩	সোনাদিয়া টুরিজম পার্কে ট্রান্সমিশন, কোর ও আইপি পাওয়ার, এয়ারকন্ডিশন যন্ত্রপাতি, ওএসপি ইত্যাদি স্থাপন	লট	১	ওটিএম (আইসিটি)	জিওবি	১০৬৬.২০	১৮, ডিসেম্বর-২০২২	১১, মে-২০২৩	০১, অক্টোবর-২০২৩
জিবি-৪	৩টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য ইন্টিগ্রেশন/ব্যালেন্সিং আইটেম ক্রয়	লট	১	ডিপিএম	জিওবি	৯০.০০	০১, ডিসেম্বর-২০২২	০১, মার্চ-২০২৩	০১ নভেম্বর-২০২৩

(মোঃ হুমায়ুন কবির ভূঞা)

প্রকল্প পরিচালক

অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে টেলিযোগাযোগ

নেটওয়ার্ক স্থাপন (১ম পর্যায়)


নীলক্ষেত টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ভবন, নীলক্ষেত, ঢাকা।

টেলিফোনঃ ০২-৪১০৬০৪০০

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা (পূর্ত কাজ)

প্রকল্প নামঃ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন (১ম পর্যায়) প্রকল্প

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
	পূর্ত কাজ						দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ডব্লিউবি-১	জামালপুর ও শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে টেলিকম ভবন, জেনারেটর কক্ষ, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি নির্মাণ, সাব-স্টেশন স্থাপন, ভূমি ভরাট, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতি	লট	১	ডেলিগেটেড ওয়ার্ক/ওটিএম	জিওবি	৪৫১.৮৫	০১, নভেম্বর-২০২২	০১, ডিসেম্বর-২০২২	২৮, জুন-২০২৩
ডব্লিউবি-২	সাবরাং ও নাফ ট্যুরিজম পার্কে টেলিকম ভবন, জেনারেটর কক্ষ, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি নির্মাণ, সাব-স্টেশন স্থাপন, ভূমি ভরাট, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতি	লট	১	ডেলিগেটেড ওয়ার্ক/ওটিএম	জিওবি	৫১৬.৪০	০৪, ডিসেম্বর-২০২২	০১, মার্চ-২০২৩	১৬, আগস্ট-২০২৩


(মোঃ হুমায়ুন কবির ডুগা)
প্রকল্প পরিচালক

অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে টেলিযোগাযোগ
নেটওয়ার্ক স্থাপন (১ম পর্যায়)
নীলক্ষেত টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ভবন, নীলক্ষেত, ঢাকা।
টেলিফোনঃ ০২-৪১০৬০৪০০