

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (পণ্য)


মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

প্রকল্প নামঃ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন (১ম পর্যায়) প্রকল্প

(পণ্য)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
							দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
জিই-১	জামালপুর ও শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে ট্রান্সমিশন, কোর ও আইপি, পাওয়ার, এয়ারকন্ডিশন যন্ত্রপাতি, ওএসপি ইত্যাদি স্থাপন	লট	১	ওটিএম (আইসিটি)	জিওবি	১৭৪৫.০০	২৩ নভেম্বর ২০২২	০১ অক্টোবর ২০২৩	৩১ জুলাই ২০২৪
জিই-২	সাবরাং ও নাফ টুরিজম পার্কে ট্রান্সমিশন, কোর ও আইপি পাওয়ার, এয়ারকন্ডিশন যন্ত্রপাতি, ওএসপি ইত্যাদি স্থাপন	লট	১	ওটিএম (আইসিটি)	জিওবি	১৯০১.২০	ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হলে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।		
জিই-৩	সোনাদিয়া টুরিজম পার্কে ট্রান্সমিশন, কোর ও আইপি পাওয়ার, এয়ারকন্ডিশন যন্ত্রপাতি, ওএসপি ইত্যাদি স্থাপন	লট	১	ওটিএম (আইসিটি)	জিওবি	১০৬৬.২০	ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হলে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।		
জিবি-৪	৩টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য ইন্টিগ্রেশন/ব্যালেন্সিং আইটেম ক্রয়	লট	১	ডিপিএম	জিওবি	৯০.০০	ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হলে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।		


(মোঃ হুমায়ুন কবির ভূঞা)

প্রকল্প পরিচালক

অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে টেলিযোগাযোগ

নেটওয়ার্ক স্থাপন (১ম পর্যায়)

নীলক্ষেত টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ভবন, নীলক্ষেত, ঢাকা।

টেলিফোনঃ ০২-৪১০৬০৪০০

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (পূর্ত কাজ)

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

প্রকল্প নামঃ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন (১ম পর্যায়) প্রকল্প

(পূর্ত কাজ)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
							দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ডব্লিউবি-১	জামালপুর ও শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে টেলিকম ভবন, জেনারেটর কক্ষ, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি নির্মাণ, সাব-স্টেশন স্থাপন, ভূমি ভরাট, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতি	লট	১	ডেলিগেটেড ওয়ার্ক/ওটিএম	জিওবি	৪৫১.৮৫	২৬ জানুয়ারি ২০২৩	০১ অক্টোবর ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪
ডব্লিউবি-২	সাবরাং ও নাফ টুরিজম পার্কে টেলিকম ভবন, জেনারেটর কক্ষ, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি নির্মাণ, সাব-স্টেশন স্থাপন, ভূমি ভরাট, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতি	লট	১	ডেলিগেটেড ওয়ার্ক/ওটিএম	জিওবি	৫১৬.৪০	৩০ জুন ২০২৪	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪	৩০ জুন ২০২৫
ডব্লিউবি-৩	সোনাদিয়া টুরিজম পার্কে টেলিকম ভবন, জেনারেটর কক্ষ, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি নির্মাণ, সাব-স্টেশন স্থাপন, ভূমি ভরাট, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতি	লট	১	ডেলিগেটেড ওয়ার্ক/ওটিএম	জিওবি	৩২২.৭৫	৩০ জুন ২০২৪	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪	৩০ জুন ২০২৫

(মোঃ হুমায়ুন কবির ভূঞা)

প্রকল্প পরিচালক

অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে টেলিযোগাযোগ

নেটওয়ার্ক স্থাপন (১ম পর্যায়)

নীলক্ষেত টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ভবন, নীলক্ষেত, ঢাকা।

টেলিফোনঃ ০২-৪১০৬০৪০০

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (সেবা)

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

প্রকল্প নামঃ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন (১ম পর্যায়) প্রকল্প

(সেবা)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
							দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
এসসি-১	কনসালটেন্সি সার্ভিস (টেলিকম ভবনসহ অন্যান্য পূর্ত কাজের প্ল্যানিং ও ডিজাইন, স্পেসিফিকেশন তৈরি, প্রকিউরমেন্ট, সুপারভাইজিং ইত্যাদি)	জনমাস	১১০	এফবিএস	জিওবি	২১০.০০	১ ডিসেম্বর-২০২১	১ মার্চ-২০২২	৩০ ডিসেম্বর ২০২৩

(মোঃ হুমায়ুন কবির ভূঞা)

প্রকল্প পরিচালক

অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে টেলিযোগাযোগ

নেটওয়ার্ক স্থাপন (১ম পর্যায়)

নীলক্ষেত টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ভবন, নীলক্ষেত, ঢাকা।

টেলিফোনঃ ০২-৪১০৬০৪০০