

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য (সংশোধিত) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থবছর: ২০২৩-২০২৪)

মহানগর/বিভাগ: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ  
 প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোড: বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং কোড ২২৪৩৩৫৭১০০

ক্রয়:

ক্র: নং	প্যাকেজ নাম	ক্রয়পত্রের বর্ণনা (ভিপি/ডিআইপি অনুযায়ী)	প্ টু	ই টি	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুদানেরকারী কর্তৃপক্ষ (DOFP অনুযায়ী)	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	প্রাক যোগ্যতা আবশ্য (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র সুগায়ন	অনুদান	নোটিফিকেশন অব আওতাভূত	হুকি স্বাক্ষর	হুকি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	হুকি অনুযায়ী সম্পাদনের সেই তারিখ	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
		"বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অন্যবাসিনিক ভবন সংস্কার ও প্রস্তুতকরণ	লট	১	আরওকিউ (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	ই টি	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রয়োজ্য নয়	২৪/০৩/২০২৪	০২/০৩/২০২৪	২৪/০৪/২০২৪	২৭/০৪/২০২৪	২৪/০৪/২০২৪	২৭/০৪/২০২৪	৩৫	২২/০৫/২০২৪		
									প্রকৃত তারিখ		০	৭	২৪	৩	৭	৪	৩৫	২৪		
মোটঃ ২০.০০																				

*M. Reza*  
 ০৪/০৩/২০২৪

(মোঃ মাহমুদ রশীদ)  
 প্রকল্প পরিচালক  
 আইসিএনডিই প্রকল্প, বিটিসিএল  
 টেলিযোগাযোগ ভবন, ঢাকা।  
 ফোনঃ ০২-৫৫২৪১৬৬১

*০৪/০৩/২০২৪*

মোঃ আনোয়ার হোসেন  
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব)  
 বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোর্স সি  
 টেলিযোগাযোগ ভবন  
 ৩৭/ই, ইন্টারন গাজেন, ঢাকা-১০০০।  
 ফোনঃ ৪৮৩১৫০০/৫৫২৪১৭০৭